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Samenvatting
De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening kondigt een beleidswijziging aan voor de
status van de Rijksbufferzones. Dit is voor de Rijks Planologische Dienst van het
Ministerie van VROM aanleiding geweest de balans op te laten maken van het
Rijksbufferzonebeleid. Die balans houdt een historische terugblik in, een evaluatie
van het succes van het beoogde beleid en de achterliggende succes- of faalfactoren
daarbij, de inbedding van het bufferzonebeleid in provinciaal en gemeentelijk beleid,
de stand van zaken bij het realiseren van groene functies in de Rijksbufferzones, de
nog te verrichten inspanningen om de gestelde taken af te ronden, een inschatting
van de consequenties van de voorgenomen beleidswijziging en aanbevelingen om de
nadelige consequenties te kunnen pareren.
Om die informatie boven water te halen is het netwerk van ambtenaren dat op rijks,
provinciaal en gemeentelijk niveau betrokken is bij het Rijksbufferzonebeleid
geraadpleegd. Daarnaast zijn alle rijksnota’s bestudeerd over de ruimtelijke ordening
van Nederland, en feiten zijn vergaard bij de Dienst Landelijke Gebieden over de
stand van de realisatie van de landinrichtingsprojecten binnen Rijksbufferzones.
Deze dienst stelde ook haar digitale bestanden met planologische informatie ter
beschikking voor het produceren van integrale kaarten per Rijksbufferzone. Deze
kaarten bevatten informatie over de ligging van eigendommen en andere strategische
informatie die bij brede verspreiding contraproductief zou kunnen werken. Zij zijn
daarom alleen aan de opdrachtgever gedrukt en digitaal beschikbaar gesteld.
Het project werd begeleid door een Begeleidingscommissie, die vooral als klankbord
fungeerde bij de interpretatie van nieuwe informatie, de controle op de volledigheid
van het onderzoeksresultaat en de voortgang. Deze begeleidingscommissie bestond
onder leiding van L. Noordam van de afd. Landelijke Gebieden van de Rijks
Planologische Dienst.
Conclusies verleden:
Aan de wieg van de Rijksbufferzones heeft de Werkcommissie Westen des Lands
gestaan in 1958. Die deed de aanbeveling de ring van steden (Randstad) rondom de
grote open ruimte (het latere Groene Hart) te handhaven als afzonderlijke stads-
agglomeraties, ze gescheiden te houden door ‘bufferstroken’ en de bebouwing
uitwaarts te laten plaats vinden door het bouwen van nieuwe steden.
Zij voorzagen ook de noodzaak de bufferstroken nutsfuncties te geven voor recreatie
en natuur. De landbouw werd een belangrijke rol toebedacht als drager en beheerder
van het landschap. Zij voorzagen het instrument ruilverkaveling om die doelen te
bereiken.
Bij het formuleren van het ruimtelijke beleid voor Nederland in de Eerste Nota werd
hierop ingespeeld. Aanvankelijk dacht men het bufferzonebeleid gestalte te kunnen
geven door bestuurlijk handhaving. Later kwam men tot de conclusie dat aankopen
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van gronden een harder instrument zou zijn. Op de begroting van het Ministerie
VRO werd hiervoor een budget gereserveerd.
Met de voorbereiding van de reconstructiewet Midden-Delfland groeide het besef
van de nutsfuncties natuur en recreatie.
In de Verstedelijkingsnota van de derde Nota RO in 1975 werd de positie van de
Rijksbufferzones nog een extra aangestipt. De nutsfuncties kwamen steeds scherper
op de voorgrond.
In de Vierde Nota Extra van 1990 wordt het realiseren van de nutsfuncties door
landinrichting en grondaankopen expliciet genoemd.
Het Structuurschema Groene Ruimte lanceert naast de Landinrichtingsprojecten een
aantal Strategische Groen Projecten. Die liggen voor een groot deel in de
aangewezen Bufferzones.
Het realiseren van deze LIP’s en SGP’s is in volle gang.
De Vijfde Nota in 2001 kondigt het einde van het Rijksbufferzone aan. De gebieden
tussen de steden moeten meer dan in de afgelopen jaren bedacht is een functie gaan
vervullen voor de recreatie van de stedeling. Recreatief medegebruik van het landelijk
gebied en het handhaven van het contrast tussen stad en land zijn speerpunten van
beleid.
De hernieuwde aandacht voor de recreatie doet recht aan de visie die de
Werkcommissie Westen des lands in 1958 formuleerde.
Conclusies huidige situatie:
Het bufferzonebeleid heeft twee doelstellingen:
1. Voorkomen van verstedelijking tussen stadsagglomeraties
2. Realiseren van groene functies teneinde een kwaliteit te realiseren die aantasting
van het gebied kan tegengaan.
- Op het gebied van het voorkomen van verstedelijking is het bufferzonebeleid
succesvol geweest. Zonder Rijksbufferzones zou de verstedelijking en het
aaneengroeien van stadsagglomeraties veel verder zijn voortgeschreden.
- De belangrijkste succesfactor bij de handhaving is de planologische
duidelijkheid van de Rijksbufferzones geweest. De doelstelling is helder en
onbetwist. Alle Rijksbufferzones zijn in streekplannen opgenomen.
- De PKB-status van concrete beleidsbelissing heeft daar ook toe bijgedragen.
Lagere overheden kunnen op deze status terugvallen bij het pareren van
initiatieven. Er zijn wel gemeenten die bezwaar hebben gemaakt tegen de
begrenzing van Rijksbufferzones.
- De strategische aankopen aan de randen van de steden hebben met name
bijgedragen aan het voorkomen van de verstedelijking tussen
stadsagglomeraties. Hierbij gaat het vooral om het voorkomen van
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grootschalige planmatige uitbreidingen van de steden. Het financieel
instrumentarium van de Rijksbufferzones was hiervoor onontbeerlijk.
- Ook bij de realisatie van de groene functies zijn successen geboekt. Er zijn tal
van nieuwe groengebieden gerealiseerd, of nog in ontwikkeling. De symbiose
tussen het instrumentarium Strategisch Groenproject of Landinrichtingsproject
en de inzet van het Bufferzone – aankoopinstrument heeft zijn vruchten
afgeworpen.
- Daar waar herinrichtingprojecten zijn vastgesteld of nog in een stadium van
besluitvorming zijn, nemen gemeenten de bestemmingen vrijwel integraal over
in bestemmingsplannen, mede tegen de achtergrond van de streekplannen
waarin die zijn opgenomen.
- Er zijn verschillen geconstateerd tussen de taakstellingen in het
Rijksbufferzoneconvenant 1996 en de taakstellingen die in de
herinrichtingsprojecten gehanteerd worden. Soms is de totale taakstelling per
deelgebied gewijzigd, maar het gaat vooral om de verdeling over
beleidscategorieen staatsbos, reservaat, natuurontwikkeling, recreatiebos en
overige. Deze afwijkingen hebben te maken met de mogelijkheden voor
herinrichting op regionaal en lokaal niveau. Na de decentralisatie van rijkstaken
naar de provincie verloopt de besluitvorming over de herinrichtingen buiten de
directe betrokkenheid van het Ministerie van VROM om. LNV
vertegenwoordigers fungeren nu als tussenschakel bij ingrijpende afwijkingen
heeft terugkoppeling met VROM
- Met het afronden van de taakstellingen voor de verwerving van gronden voor
groene gebieden is nog een bedrag van f. 350 miljoen gemoeid voor de
aankoop van 2886 ha.
- Voor het afronden van de inrichting van de reeds verworven en nog te
verwerven gronden is nog een bedrag gemoeid van naar schatting f. 240
miljoen voor 7276 ha verspreid over alle aankoopgebieden en beleids-
categorieën.
- Met de definitieve vaststelling van Landinrichtingsplannen en Strategische
Groenprojecten zijn zodanige committments door partijen, waaronder de
Rijksoverheid aangegaan dat die bestuurlijk gezien moeilijk terug te draaien
zijn.
- Zelfs de twee plannen die nog niet definitief zijn vastgesteld (Vechtstreek en
Leidschendam/Haaglanden) zijn met de aankoop van gronden al in een
vergevorderd stadium van ontwikkeling.
- Voor de twee Limburgse bufferzones zijn de grenzen door GS vastgesteld en
opgenomen in het streekplan.
Er zijn binnen de vastgestelde begrenzingen van de Rijksbufferzones geen harde
juridische verplichtingen aangetroffen voor de rijksoverheid anders dan de
bestuurlijke verplichtingen die aan de herinrichtingsprojecten verbonden zijn.
Conclusies toekomstig beleid:
- Indien het restrictief karakter en de status van (Rijks)bufferzone komt te
vervallen zal planologische onduidelijkheid ontstaan. Daardoor zullen pogingen
ondernomen worden door met name gemeenten en projectontwikkelaars om
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grootschaliger inbreuken te plegen dan tot nu toe het geval is geweest. Dat
proces is al schoorvoetend begonnen.
Er worden hier en daar al gronden gekocht door beleggers of juist niet verkocht
vanwege de verwachtingswaarde, omdat men verwacht dat stedelijke
ontwikkelingen in deze gebieden op den duurzullen plaatsvinden.
Planologische duidelijkheid creëren is nodig om het ruimtelijk beleid in de omgeving van de stad
te bewaken. Het trekken van rode en groene contouren zal dit moeten opvangen.
Daarnaast is het nodig strategische grondaankopen te continueren op plaatsen waar de open
ruimte tussen steden bedreigd wordt, ook buiten de bestaande bufferzones.
- Instrumenten als onteigening en voorkeursrecht kunnen wellicht bijdragen aan
een snellere realisatie van groene gebieden. Bij de vraag of de realisatie van deze
groene gebieden bijdraagt aan de doelstelling dat de kwaliteit zo hoog is dat er
geen aanslagen meer zullen plaats vinden op het gebied zijn vraagtekens te
plaatsen. Zo blijkt dat de economische positie van de landbouw (mede door de
hoge grondprijzen) in veel bufferzones verzwakt is. Hierdoor ontstaat de
zogenaamde aantasting van binnenuit. De landinrichtingsprojecten zijn er
blijkbaar niet in geslaagd om deze bedreiging te stoppen. De afronding van de
geplande groene gebieden is hierdoor niet voldoende om de kwaliteit van het
gebied (en de openheid ervan) langdurig te waarborgen.
Voorgesteld wordt gronden na aankoop met rijksmiddelen in erfpacht uit te geven onder
voorwaarden die bijdragen aan de continuïteit of ontwikkeling van het landschap en het
recreatief medegebruik.
- Voor de meeste bufferzonegebieden liggen ruimtelijke herinrichtingsplannen op
tafel en zijn in uitvoering. Er zijn door het langjarige beleid morele en
bestuurlijke verplichtingen ontstaan waar niet van afgeweken kan worden.
Aanbevolen wordt deze plannen af te ronden door verdere aankoop van gronden en inrichting.
De taken voor de resterende periode zullen in een nieuw convenant moeten worden vastgelegd.
De bestuurlijke mismatch over de betrokkenheid van VROM bij de besluitvorming over de
herinrichting, die ontstaan is door de decentralisatie zal gerepareerd moeten worden. Dit kan
door de provincies bij het nieuwe convenant te betrekken, dan wel door een vertegenwoordiger van
VROM in de Landinrichtingscommissies te laten participeren. Bij het formuleren van
taakstellingen kunnen marges voor afwijkingen worden ingebouwd.
– Bij de plannen die nog in een stadium van besluitvorming zijn kan overwogen worden het
recreatief medegebruik te versterken door het hierboven voorgestelde aankopen van gronden en
weer uitgeven aan agrariërs onder bepalingen die het beheer van het landschap en het recreatief
medegebruik ten goede komen.
- Bij de ontwikkeling van regionale parken dienen zoveel mogelijk regionale en




Het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer /
Rijksplanologische Dienst heeft in januari 2001 de Vijfde Nota over de Ruimtelijke
Ordening 2000/2020 , deel 1 Ontwerp Planologische Kern Beslissing Nationaal
Ruimtelijk Beleid uitgebracht.
In deze nota is een van de beleidswijzigingen het voorstel om de status van de
zogenaamde Rijksbufferzones op te heffen en ze te transformeren naar regionale
parken.
Het fenomeen bufferzone dateert al van het begin van de ruimtelijke ordening van
het westen van het land. Dat westen van het land werd gezien als een ring van
stedelijke agglomeraties rondom een groen hart, van elkaar gescheiden door
bufferzones.
Die bufferzones hadden aanvankelijk alleen tot doel de (open en onbebouwde)
ruimte tussen die stedelijke gewesten te handhaven en het aaneengroeien ervan met
planologische instrumenten te voorkomen. De recreatieve bereikbaarheid van het
buitengebied speelde daarbij een belangrijk uitgangspunt.
In tweede instantie is met name in de Vierde Nota extra besloten deze bufferzones
zodanig in te richten dat zij een meerwaarde voor de recreatie, de natuur en het
landschap zouden krijgen. Deze bos-, natuur-, en recreatiegebieden moesten
uiteraard ook hun bijdrage leveren aan de eerste doelstelling. Ook de economische
structuurverbetering van de landbouw werd als middel aangewend om de openheid
te handhaven. Thans hebben 10 omgrensde gebieden formeel de status van
Rijksbufferzone.
Het bijzondere van het rijksbufferzonebeleid is dat het realiseren van deze doelen
mogelijk is gemaakt met rijksmiddelen op de begrotingen van de Ministeries van
VROM en LNV voor de aankoop van gronden. Daarbij wordt de verhouding 2/3
VROM resp. 1/3 LNV gehanteerd. Voor zes van de tien bufferzones zijn
taakstellingen voor de verwerving (en inrichting) van gronden vastgelegd in het
bufferzoneconvenant.
De idee om het rijksbufferzonebeleid nu te verlaten vloeit voort uit de gedachte dat
deze bufferzonegebieden steeds meer onderdeel zijn geworden en zullen gaan
worden van de stedelijke gewesten zelf en van de Deltametropool als geheel en er
hun eigen functie zullen vervullen die het behouden waard is voor recreatief gebruik,
natuur en het kenmerkende contrast tussen het buitengebied en de stedelijke
bebouwing.
De lagere overheden zullen bij de uitwerking van de vijfde nota een belangrijke taak
moeten gaan vervullen.
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Bij deze voorgenomen beleidswijziging is het van belang het rijksbufferzonebeleid af
te ronden met een evaluatie van dat beleid. Die evaluatie omvat de vraag in hoeverre
het bufferzonebeleid ook daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de doelen die het Rijk
daarmee voor ogen heeft gehad, in welke mate de taakstellingen die uit die doelen
zijn voortgevloeid gerealiseerd zijn en de vraag welke consequenties de wijziging in
het ruimtelijk en organisatorisch beleid zal hebben voor de doelen die met het
rijksbufferzonebeleid voor ogen stonden.
De Rijksplanologische Dienst heeft opdracht verstrekt aan het onderzoeksinstituut
Alterra deze balans op te maken.
De opdracht van de RPD luidt:
1. Een beknopte historische schets van het beleid vanaf de inwerkingtreding tot
heden (deel 1 van de vijfde Nota).
Hierin wordt aandacht besteed aan doelen, instrumenten, planologisch regime,
werkingsgebieden en rollen van betrokken partijen.
2. In hoeverre heeft de status van Rijksbufferzone bijgedragen aan het realiseren
van de beleidsdoelen? En hoe heeft dat bijgedragen aan de realisatie van deze
doelen ? Ofwel wat was de meerwaarde van de rijksbufferzonestatus bovenop de
overige planfiguren? Heeft de status van bufferzone gezorgd voor meer
planologische duidelijkheid in het gebied en daarmee samenhangende
grondprijsontwikkeling?
3. Een overzicht van de stand van zaken per 1-1-2001 m.b.t. de taakstelling (te
verwerven gronden),
Een overzicht van de plannen waarin de taakstelling is vastgelegd en
beleidsonderdelen waarop de taakstelling is gebaseerd,
De status van de plannen en de fase waarin deze plannen zich bevinden.
Met name dienen hier de aangegane verplichtingen in beeld te worden gebracht
(welke zitten dicht en waar zit nog rek in).
4. Een helder beeld van de stand van zaken m.b.t. de verwerving, de inrichting en
het beheer van de gronden die onder de taakstelling vallen.
Alsmede een overzicht van de benodigde financiële middelen om de taakstelling
af te kunnen ronden. Uitgangspunt hierbij is de zgn. Van der Jagt- tabel.
5. Een kaartpresentatie van de onderdelen 3 en 4 per bufferzone (1: 25.000)
6. Wat heeft er ontbroken aan het rijksbufferzonebeleid dat wel noodzakelijk
is/was voor het bereiken van de doelstellingen?
7. Een voorlopige inschatting van de consequenties / risico’s van het wegvallen
van het bufferzonebeleid en van de aangekondigde beleidswijziging in deel 1 van
de Vijfde Nota
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Welke effecten zal (volgens betrokkenen) de omvorming van de bufferzones in
regionale parken kunnen hebben met name op het bereiken van de eerder
aangegeven doelstellingen?
8. Een overzicht van de vastlegging van het bufferzonebeleid in provinciale
streekplannen en de betrokkenheid van gemeenten bij het beleid (steekproef).
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2 Beknopt historisch overzicht van het rijksbufferzonebeleid
2.1 Werkwijze:
In 1993 heeft Berenschot een Evaluatie van het bufferzonebeleid opgesteld.
Hoofdstuk 2 daarvan bevat een beknopt historisch overzicht van het bufferzone-
beleid. De Vijfde Nota behandelt in Hoofdstuk 2 Terugblik een beknopte samen-
vatting van de belangrijkste beleidsinitiatieven in de rijksnota’s uit het verleden. Het
beleid m.b.t. de Rijksbufferzones komt daar beknopt aan de orde.
Het gevaar van het citeren van dergelijke samenvattingen is dat de feiten niet juist
worden weergegeven. Daarom zijn de geciteerde beleidsstukken opnieuw
geraadpleegd om de beleidsinhoud juist te kunnen weergeven. De uitgebreide
weergave van die geschiedenis is opgenomen als bijlage 1 bij dit rapport. In dit




Het instellen van bufferzones (bufferstroken) tussen de stadsgewesten in de
Randstad is een van de eerste maatregelen geweest voor de ruimtelijke ordening,
waarin aanvankelijk het gescheiden houden van de stadsgewesten het beleidsdoel
was. De aanzet hiertoe dateert uit 1958 toen de Werkcommissie Westen des Lands
een rapport uitbracht over de gewenste ontwikkeling van het westen van het land. De
kern daarvan was dat de voordelen van de gescheiden agglomeraties in de Randstad
behouden moesten blijven door het instellen van bufferzones tussen de
agglomeraties, het open houden van het groene gebied aan de binnenkant van de
Randstad (het Groene Hart) en het expanderen van de Randstad in uitwaartse
richting. De bufferzones moesten ook nutsfuncties krijgen voor landbouw, natuur en
recreatie en aanbevolen werd hiervoor het instrument ruilverkaveling in te zetten.
Hiervoor moesten gronden geworven worden De planfiguur voor deze visie is
weergegeven in fig. 1.
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Fig. 1 De planfiguur uit het Rapport van de Werkcommissie Westen des lands 1958 met Randstad (stedenring)
groene hart en bufferstroken
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Aanvankelijk dacht men die zones te kunnen handhaven met streek- en
bestemmingsplannen, later kwam het idee op om op strategische punten gronden te
verwerven. Sinds 1964 wordt voor het verwerven van gronden in de bufferzones
geld gereserveerd op de rijksbegroting (VRO).
In de Verstedelijkingsnota van 1975 wordt aangekondigd dat voor het openhouden
van de bufferzones sterke nutsfuncties van groot belang zijn. Bij die nutsfuncties
moet men denken aan recreatie, natuur en een levensvatbare landbouw. In het
zogenaamde twee DG-Convenant van 1987 worden de beoogde doelstellingen
vastgelegd per bufferzone. In de Vierde Nota RO (1990) wordt dit beleid verder
verscherpt en geconcretiseerd.
In het Structuurschema Groene Ruimte (1992) wordt de Randstadgroenstructuur
aangekondigd. De Randstad Groen Structuur is het geheel van groene ruimten
rondom de steden in de randstad.  Er is een nauwe band met het bufferzonebeleid.
Ze versterken elkaar. Het Landinrichtingsinstrument en het instrument Beheers-
overeenkomsten maakt de realisatie van de tweede doelstelling van het
bufferzonebeleid mogelijk. De bufferzone realisatie vindt plaats in Landinrichtings-
projecten en Strategische Groen Projecten. Omgekeerd kunnen Strategische Groen
projecten gebruik maken van het financieel instrument van het bufferzonebeleid. De
kosten van de grondaankopen in de bufferzone worden in principe voor tweederde
gefinancierd uit de VRO-begroting en voor een derde uit die van L&V.
Het aankoopbeleid wordt geconfronteerd met stijgende grondprijzen. De
taakstellingen uit het twee DG-convenant van 1987 worden herijkt en staat bekend
als het Rijksbufferzoneconvenant van 1996. In dat bufferzoneconvenant zijn per
aankoopgebied in de Randstad de te verwerven hectares voor beleidscategorieën
staatsbos, reservaat, natuurontwikkeling, recreatiegebied, overig bos en landschap,
overig recreatie, bedrijfsvergroting, wegen en waterlopen, landmeterhectares en
overige vastgelegd en vertaald in budgetten voor het Bureau Beheer
Landbouwgronden, dat belast is met de verwerving van de gronden. Het betreft de
aankoopgebieden Noorderpark en Noorderpark buiten de taakstelling in de
Rijksbufferzone Utrecht-Hilversum, Spaarnwoude, Houtrak en Haarlemmermeer in
de Rijksbufferzone Amsterdam-Haarlem, Amstelland en Vechtstreek in de
Rijksbufferzone Amstelland-Vechtstreek, Leidschendam in de Rijksbufferzone Den
Haag–Leiden–Zoetermeer, Abtswoude, Lickebaert en Gaag in de Rijksbufferzone
Midden-Delfland en de Rijksbufferzone IJsselmonde-Oost.
Voor de Rijksbufferzones Amsterdam-Purmerend, Blaricum-Huizen/Oostermeent
werden geen taakstellingen voor de aankoop van gronden gesteld. Dit gebied ligt wel
in het Landinrichtingsproject Waterland. Bovendien is Waterland een waardevol
cultuurlandschap, WCL-gebied. Blaricum-Huizen was al afgerond door de aankoop
van gronden met rijkssubsidie door de gemeente Blaricum. Van de Limburgse
bufferzones Maastricht-Sittard/Geleen en Sittard/Geleen-Heerlen moesten de
begrenzingen nog worden vastgesteld. De ligging van de tien Rijksbufferzones is
weergegeven in fig. 2.
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Fig. 2 De ligging van de tien Rijksbufferzones.
Sinds enkele jaren wordt jaarlijks de balans opgemaakt van de verwerving, de
inrichting en het beheer in de zogenaamde aankoopgebieden binnen de
Rijksbufferzones, die bijna geheel overeenkomen met de LI- en SG-projecten. De
provincies hebben bij het initiëren van deze projecten een belangrijkere rol gekregen
sinds het Structuurschema Groene Ruimte. De decentralisatie van rijkstaken naar de
provincies heeft tot gevolg gehad dat hier en daar afgeweken werd van de
taakstellingen in het Bufferzoneconvenant 1996. Dit kwam vooral voort uit de
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praktische overweging dat landelijk bepaalde doelen niet of beter anders gerealiseerd
konden worden in de regio.
Thans overweegt het Kabinet in deel I van de Vijfde Nota RO de status van
Rijksbufferzones op te heffen en ze te incorporeren in regionale parken, waarin
recreatie voor de bewoners van de stadsgewesten een belangrijke functie wordt.
Waterland staat te boek als Nationaal Landschap. Ook het Groene Hart wordt deze
status toebedacht. Delen van Rijksbufferzones liggen in het Groene Hart.
Daarmee zijn we weer terug bij de aanvankelijke beweegredenen van de nota “de
Ontwikkeling van het westen des Lands”. Daarin stond naast de geleding van de
stadsgewesten ook de bereikbaarheid voor de recreant centraal. In feite ligt het
gedachtengoed van deze Nota uit 1958 ook nog steeds ten grondslag aan de
Deltametropool-gedachte uit de Vijfde Nota.
Na Spaarnwoude, Amstelland en Midden-Delfland (Abtswoude/Lickebaert) heeft
het ontwikkelen van natuur en het stichten van reservaten steeds meer aandacht
gekregen. De recreatie dreigde onderbelicht te geraken.
Met deze beleidswijzigingen wordt niet alleen een inhoudelijke koerswijziging ingezet,
maar ook de verantwoordelijkheden zullen anders komen te liggen. In het volgende
hoofdstuk 3 wordt de huidige stand van zaken uiteengezet.Wat de consequenties van
de beleidswijzigingen zullen zijn komt in hoofdstuk 4 aan de orde.
Conclusies verleden:
Aan de wieg van de Rijksbufferzones heeft de Werkcommissie Westen des Lands
gestaan in 1958. Die deed de aanbeveling de ring van steden (Randstad) rondom de
grote open ruimte (het latere Groene Hart) te handhaven als afzonderlijke
stadsagglomeraties, ze gescheiden te houden door ‘bufferstroken’ en de bebouwing
uitwaarts te laten plaats vinden door het bouwen van nieuwe steden.
Zij voorzagen ook de noodzaak de bufferstroken nutsfuncties te geven voor recreatie
en natuur. De landbouw werd een belangrijke rol toebedacht als drager en beheerder
van het landschap. Zij voorzagen het instrument ruilverkaveling om die doelen te
bereiken.
Bij het formuleren van het ruimtelijke beleid voor Nederland in de Eerste Nota werd
hierop ingespeeld. Aanvankelijk dacht men het bufferzonebeleid gestalte te kunnen
geven door bestuurlijk handhaving. Later kwam men tot de conclusie dat aankopen
van gronden een harder instrument zou zijn. Op de begroting van het Ministerie
VRO werd hiervoor een budget gereserveerd.
Met de voorbereiding van de reconstructiewet Midden-Delfland groeide het besef
van de nutsfuncties natuur en recreatie.
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In de Verstedelijkingsnota van de derde Nota RO in 1975 werd de positie van de
Rijksbufferzones nog een extra aangestipt. De nutsfuncties kwamen steeds scherper
op de voorgrond.
In de Vierde Nota Extra van 1990 wordt het realiseren van de nutsfuncties door
landinrichting en grondaankopen expliciet genoemd.
Het Structuurschema Groene Ruimte lanceert naast de Landinrichtingsprojecten een
aantal Strategische Groen Projecten. Die liggen voor een groot deel in de
aangewezen Bufferzones.
Het realiseren van deze LIP’s en SGP’s is in volle gang.
De Vijfde Nota in 2001 kondigt het einde van de status van Rijksbufferzone aan.  De
gebieden tussen de steden moeten meer dan in de afgelopen jaren bedacht is een
functie gaan vervullen voor de recreatie van de stedeling. Recreatief medegebruik van
het landelijk gebied en het handhaven van het contrast tussen stad en land zijn
speerpunten van beleid.
De hernieuwde aandacht voor de recreatie doet recht aan de visie die de
Werkcommissie Westen des Lands in 1958 formuleerde.
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3 De huidige situatie
3.1 Werkwijze:
Om de stand van zaken te kunnen aangeven is gebruik gemaakt van:
- de SGR- enquête 2001 van de Dienst Landelijke Gebied
- het GIS-bestand van de Dienst Landelijke Gebied om daarvan kaarten te
produceren (DLG, 2000).
Per bufferzone is een kaart gemaakt waarin naast de de zogenaamde
beleidscategorieën zijn aangegeven (reservaat, natuurontwikkeling, recreatiebos,
staatsbos, beheersgebieden) (schaal 1 : 25 000).
Tevens zijn op deze kaart de gronden aangegeven die in eigendom ezijn van
natuurbeheerorganisaties en in eigendom bij BBL, plus de gronden waarvoor
beheersovereenkomsten met landbouwers zijn afgesloten. Deze kaart is van
belang om in een oogopslag te kunnen zien waar de aangekochte gronden in het
kader van de Landinrichting SGP en het rijksbufferzonebeleid zijn gelegen.
Deze kaarten zijn in het rapport voor de opdrachtgever opgenomen als Bijlage 2.
Derden moeten zich voor deze informatie vervoegen bij de Rijks Planologische
Dienst.
Per bufferzone is een tweede kaart geproduceerd (schaal 1 : 50.000), waarop de
begrenzing van de Rijksbufferzones is opgenomen en de begrenzing van de
Landinrichtingsprojecten en Strategisch Groen projecten. Deze kaarten zijn in
het rapport opgenomen als Bijlage 3.
- Gesprekken zijn gevoerd met de accountmanagers van de Dienst Landelijke
Gebied/BBL in de provincies Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht aan de
hand van deze kaarten.
Daarbij is gebleken dat deze kaarten niet bruikbaar zijn om de aangekochte
oppervlakken (gerealiseerde taakstelling) te evalueren, omdat de informatie niet
volledig up to date is bijgewerkt, maar vooral ook omdat zogenaamd historisch
eigendom van natuurbeheerorganisaties ook in de eigendomsbestanden zijn
opgenomen. Het elimineren van dit historisch eigendom is een te tijdrovende
activiteit. Overigens is dit historisch eigendom ook van belang bij de discussie
over de voortzetting van het beleid in de toekomstige regionale parken.
- Bij die gelegenheid is ook informatie ingewonnen over zaken als incorporatie in
streekplannen, betrokkenheid gemeenten bij planvoorbereiding, grondprijzen, de
activiteit van grondspeculanten en dergelijke aan de hand van een checklist met
vragen. Daarnaast is expliciet gevraagd of er in de bufferzone gebieden nog harde
(financiële) verplichtingen voor de rijksoverheid zijn aan te wijzen buiten de regie
van Strategische Groen Projecten of Landinrichtingsprojecten
- Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met ambtenaren van de provincies Zuid
Holland, Noord Holland en Utrecht, die belast zijn met het beleid in het landelijk
gebied. Zij hebben uitspraken gedaan over het effect van het bufferzonebeleid op
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de beoogde doelstellingen. Ook de kwestie van de harde verplichtingen buiten de
regie van de SGP’s en LIP’s is bij hen getoetst.
- Datzelfde is aan de orde geweest bij gesprekken met ambtenaren van het
Ministerie van LNV in de regio’s Noord-West en Zuid West.
Ook bij hen zijn de harde verplichtingen van de rijksoverheid afgecheckt.
- Tevens zijn de Inspecteurs voor de Ruimtelijke Ordening voor Noord- en
Midden Nederland respectievelijk Zuid Nederland dezelfde vragen voorgelegd.
- Bij een steekproef uit de gemeenten die een bufferzone op hun grondgebied
hebben, is nagegaan hoe de bufferzone in bestemmingsplannen is verwerkt.
- De Balans Ruimtelijke Kwaliteit 2000 bevat een aantal indicatoren voor




De beleidsdoelen van de Rijksbufferzones zijn tweeledig:
1. Het handhaven van de openheid tussen stadsgewesten en het voorkomen van
het aaneen groeien van de stadsgewesten in de Randstad.
2. Het verhogen van de kwaliteit van de ruimte in de bufferzones met nutsfuncties
zoals recreatie, natuur en landbouw in verband met het behoud van het agrarisch
cultuurlandschap.
ad 1. Openheid tussen stadsgewesten
Het rijksbufferzonebeleid heeft bij het handhaven van de openheid en de scheiding
van de stadsgewesten zeker succes gehad.
Er zijn weliswaar hier en daar inbreuken gepleegd, maar over het algemeen is
iedereen het erover eens dat zonder de status van Rijksbufferzone de stedelijke
uitbreiding verder was voortgeschreden dan nu het geval is.
Daarbij worden voorbeelden genoemd van al dan niet geslaagde pogingen om op dat
beleid in te breken en de moeite die gedaan is om het beleid te handhaven. Zo wordt
gesteld dat zonder bufferzonebeleid Midden-Delfland waarschijnlijk verglast zou zijn.
Voorschoten en Leidschendam (Duivenvoorde) zouden aaneen gegroeid zijn.
IJsselmonde-Oost zou veel geconcentreerder verstedelijkt zijn.
Handhaving en inbreuken per (deel-)gebied.
- In Amstelland (Amstelland-Vechtstreek A) heeft het bufferzonebeleid vooral
goed gewerkt aan de rand van Amstelveen bij de Amstel. Door grondaankopen
tussen Abcoude en Amsterdam-Zuid en Diemen–Weesp is aaneengroeien van
deze kernen onmogelijk gemaakt. Gaasperdam is afgegrendeld.
- De Vechtstreek (Amstelland –Vechtstreek B) is nog in discussie, maar de
uitbreiding van Weesp is beperkt.
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- In Waterland (Amsterdam-Purmerend) is de handhaving behoorlijk goed
toegepast. Ten zuiden van Purerend is de nieuwbouwwijk “de Wijde vennen” een
inbreuk.
- In de bufferzone Blaricum–Huizen is sterk gehandhaafd. Er is zelfs een
bestaande weg opgeruimd en vervangen door de Bergweg. Zelfs is het voorstel
een manege net buiten de bufferzone te realiseren afgewezen om doorwerking
naar de bufferzone te voorkomen. De werking van de bufferzone gaat dus zelfs
buiten de omgrenzing door.
- In Spaarnwoude (Amsterdam-Haarlem A) is door de eigendomsplanologie in het
gehele gebied geen verstedelijking opgetreden. Tussen de deelgebieden Spaarn-
woude en Haarlemmermeer wordt de bufferzone in tweeën gedeeld door de
N200 met het Rottepolderplein. Tussen de A200 en de Ringvaart van de
Haarlemmermeer bevindt zich een slibverwerkingsbedrijf. De A9 doorsnijdt het
gebied Spaarnwoude in zuid-noordrichting. Aan de zuidwestrand bevindt zich
binnen de begrenzing van de bufferzone een zuiveringsinstallatie. De bouw van
de wijk Velserbroek bij Spaarnwoude was een inbreuk, zij het dat die
gecompenseerd is met het Houtrakbos.
- Houtrak en Houtrakbos (Amsterdam-Haarlem B) kent aan de schegrand bij
Amsterdam de Afrikahaven.
- In de Haarlemmermeer/Schiphol (Amsterdam-Haarlem C) is de situatie erg
onzeker a.g.v. expansiedrift van Schiphol en de ambities van de gemeente
Hoofddorp op die industriegolf mee te liften.
- In Abtswoude (Midden-Delfland A) liggen de eigendommen van BBL strategisch
aan de zuidrand van Pijnacker en de noordrand van Schiedam.
In bijna alle deelgebieden heeft uitbreiding of aanleg van grote infrastructuur
plaatsgevonden. Het Ministerie van VROM gaat er evenwel vanuit dat het
rijksbufferzonebeleid niet bedoeld is om infrastructuur tegen te houden. De
nominatie van Vliegveld Valkenburg tot bouwlocatie is een bewuste keuze van rijk en
provincie.
Kleine ingrepen slippen gemakkelijk door de mazen van het beleid, omdat deze naar
verhouding te veel inspanning vergen om het tij te keren. De handhaving is bij
gemeenten het slechtst bewaakt. Toch laat de kleine Rijksbufferzone Blaricum-
Huizen zien dat de gemeente Blaricum in staat is geweest initiatieven om bebouwing
te realiseren, zoals een manege en een kunstcentrum, heeft weten te pareren door te
wijzen op de rijksbufferstatus. Dat duidt erop dat bij het vervallen van die status het
voor de gemeente moeilijker zal worden de initiatieven te pareren.
Verstedelijkingsindicatoren
Volgens de Balans Ruimtelijke Kwaliteit 2000 is in bufferzones tussen 1989 en 1996
het stedelijk ruimtegebruik toegenomen met 252 ha ofwel 8,8 %. In gebieden met
een restrictief beleid was dat 11,5 %. In het totale buitengebied van Nederland was
de toename 12,2%
De procentuele toename is het sterkst geweest in Den Haag-Leiden-
Zoetermeer(16,0%), Amsterdam-Haarlem (14,5%) en Midden Delfland (12,6%).
Ook in Amsterdam-Purmerend was de toename aanzienlijk (11,7%).
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Bij Den Haag-Leiden-Zoetermeer blijkt de stedelijke uitbreiding te vallen binnen de
bebouwingscontouren van het streekplan;. In Amsterdam-Haarlem zijn deels aan en
deels binnen het bestaand bebouwd gebied bedrijventerreinen en woningen
gebouwd. In het westelijke deel van Midden-Delfland is een bedrijventerrein en een
accommodatie voor een sociaal-culturele voorziening in het buitengebied
gerealiseerd.
De toename van het stedelijk gebruik was het kleinst in de bufferzone Blaricum-
Huizen (0%), Oost-IJsselmonde (3,2 %) en Amstelland-Vechtstreek (3,4%), Utrecht-
Hilversum (4,1% )
In alle bufferzones samen bedroeg de groei van het aantal woonadressen tussen 1990
en 1999 ruim 30 %. Hiervan is bijna 55% gebouwd aan de randen van de kernen.
Sterke groei was er in de bufferzones Amstelland-Vechtstreek (61,1%), Amsterdam-
Purmerend (38,5%), Den Haag-Leiden-Zoetermeer (33,4%) en Oost-IJsselmonde
(44,2%). Overigens gaat het in de bufferzones om relatief kleine aantallen
nieuwbouwadressen (2.854), zeker in vergelijking met de restrictief-beleidsgebieden
(35.297). Daar bedroeg de toename gemiddeld 28,8%. In het totale buitengebied was
de toename 51,3 %
Met uitzondering van de bufferzones Amstelland-Vechtstreek en Midden Delfland is
in de bufferzones de meeste nieuwbouw gepleegd tegen het bestaand bebouwd
gebied aan. In het noordwestelijke deel van de bufferzone Amsterdam –Purmerend
is daarnaast sprake van enige lintbebouwing. In de bufferzone Den Haag-Leiden-
Zoetermeer is er een clustering van nieuwbouw ten noordoosten van Zoetermeer,
bijna op de grens van de bufferzone.
De uitbreiding was het kleinst in de bufferzone Blaricum–Huizen (0%), Amsterdam-
Haarlem (3,1%), Maastricht-Sittard/Geleen (4,7%)en Sittard/Geleen-Heerlen (9,0%)
en Utrecht-Hilversum (11,0%).
Sportterreinen en parken zijn tussen 1993 en 1996 met name ontwikkeld aan de
grenzen van bestaande kernen (veelal deels erbinnen, deels erbuiten). Voorbeelden
zijn de sportterreinen in de bufferzone Den Haag-Leiden-Zoetermeer nabij
Voorschoten, in de bufferzone Amsterdam-Haarlem (noordwest van Zwanenburg).
In de bufferzone Amstelland-Vechtstreek en Oost-IJsselmonde is sprake van de
ontwikkeling van relatief grote parken in het buitengebied.
Deze cijfers over toename van stedelijk ruimtegebruik en aantallen woonadressen
wekken de indruk dat zij wederrechtelijk tot stand zijn gekomen. Bij deze cijfers dient
de kanttekening geplaatst te worden dat waarschijnlijk een deel ervan het gevolg is
van de uitvoering van plannen binnen de mogelijkheden van vigerende
bestemmingsplannen. Dit geldt zowel voor de gebieden met een restrictief beleid als
de bufferzones. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de vermelde feiten in de
Ruimtelijke Balans 2000 heeft de toenamen niet op dit criterium gescreend
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Deze cijfers geven over het algemeen wel aan dat de verstedelijking in de bufferzones
minder is voortgeschreden dan in de restrictief-beleidsgebieden en daar op hun beurt
weer minder dan in de rest van het buitengebied van Nederland. Daar moet dan nog
de vraag bij geplaatst worden hoe de verstedelijking was geweest zonder
bufferzonebeleid, wetende dat de bufferzones per definitie geselecteerd zijn vanwege
de grote kans op verstedelijking tussen stadsgewesten.
Voor het succes bij de handhaving van de openheid en het voorkomen van
verstedelijking zijn de volgende redenen aan te wijzen.
- Allereerst is het de planologische duidelijkheid van de Rijksbufferzones. De
doelstelling is helder. Alle Rijksbufferzones zijn met hun begrenzingen
opgenomen in streekplannen voor het gebied waarin ze liggen. Het principe van
de doelstelling van de status van bufferzone is niet betwist. Dat betekent dat niet
alleen het Rijk toezicht houdt op de handhaving, maar in principe ook de
provincies als het gaat om toetsing van bestemmingsplannen en artikel-19
procedures. Een dubbele check dus.
De inspecteur RO heeft drie mogelijkheden om het beleid te sturen en te
controleren: De vaststelling van streekplannen, de vaststelling van
bestemmingsplannen en de Art.19-aanvragen om daarvan af te wijken.
Dat de status van Rijksbufferzone een harde planologische bescherming bood,
blijkt wel uit het feit dat de uitbreiding van Utrecht met Leidsche Rijn heeft
plaats gevonden in het Groene Hart en niet ten noorden van Utrecht in de
Rijksbufferzone Utrecht-Hilversum, het Noorderpark.
- Daarnaast hebben ook de strategische grondaankopen bijgedragen aan het
beteugelen van de groei van de steden in de richting van de bufferzones. Daarbij
gaat het dan niet om kleinschalige inbreuken van individuen, maar om planmatige
uitbreidingen. Een voorbeeld daarvan is Utrecht-Noord. Door het rijksbezit van
gronden langs de noordrand van de stad Utrecht is uitbreiding van Utrecht in
noordelijke richting zo goed als uitgesloten. Ook in Midden-Delfland liggen
strategische grondaankopen aan de noordrand van Schiedam en de zuidrand van
Pijnacker.
ad 2. Groene functies
De doelstelling de kwaliteit van de bufferzones te verbeteren voor recreatie, natuur
en de landbouw in verband met het behoud van de openheid van het landschap is
vergaand bereikt.
De bufferzones verkeren in dit opzicht in verschillende stadia van ontwikkeling.
De volgende stadia in de ontwikkeling kunnen worden onderscheiden.
- Nominatie bufferzone met indicatie van de begrenzing
- Begrenzing vastgesteld
- Begrenzing opgenomen in streekplan
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- Gebied of deelgebieden op voorbereidingsschema voor landinrichting en/of
strategisch groenproject
- Projectnota Herinrichting of gebiedsperspectief.
- Voorontwerpplan Herinrichting
- Ontwerpplan Herinrichting
- Herinrichtingsplan vastgesteld door GS
- Herinrichtingsplan in uitvoering genomen
- Aankoop gronden voor beleidscategorieën
- Inrichting gebiedsdelen in uitvoering
- Overdracht beheer
- Afsluiting





De Bufferzone Amsterdam –Hilversum A (Amstelland) is opgenomen in het
Streekplan Amsterdam-Noord Zee Kanaal Gebied (ANZG) in juli 1987. De
provincie stelt hierin voor de begrenzing van Amstelland in het zuid westen uit te
breiden (pag 93).
Het gehele aankoopgebied is 4960 ha groot.
In 1994 is het Herinrichtingsplan Amstelland vastgesteld door GS.
In het Bufferzoneconvenant 1996 is een totale taakstelling voor grondverwerving
opgenomen van 1498 ha, verdeeld over 203 ha staatsbos, 609 ha recreatiegebied, 270
ha reservaat 55 ha natuurontwikkeling, 45 ha overig recreatie, 210 ha
bedrijfsvergroting, 75 ha landmetershectares en 31 ha overig.
In de taakstelling zijn in de loop van het proces enkele beperkte wijzigingen
opgetreden (zie bijlage 4).
Thans is 1241 ha verworven (89%), 681 ha is ingericht(49%) en overgedragen aan het
Staatsbosbeheer.
De gedetailleerde omgrenzing, ligging van de beleidscategorieën, aangekochte en
ingerichte gronden is weergegeven in de kaart van de Rijksbufferzone Amstelland –
Vechtstreek in Bijlage 2.
Amstelland-Vechtstreek B (Vechtstreek):
De Rijksbufferzone Amstelland–Vechtstreek B (Vechtstreek) is opgenomen in het
Streekplan Gooi en Vechtstreek van oktober 1998.(pag. 35).
Het gehele aankoopgebied is 5161 ha groot.
SGP/Landinrichting Ontwerp Raamplan Vechtstreek is nog in voorbereiding.
Het Bufferzoneconvenant 1996 vermeldt een totale taakstelling voor
grondverwerving van 1575 ha verdeeld over 240 ha staatsbos, 442 ha reservaat, 320
ha natuurontwikkeling, 120 ha landmetershectares en 453 ha overig.
In de loop van de tijd is met name duidelijkheid ontstaan over de invulling van de
categorie Overige. Die staat nu te boek voor reservaat tweede fase Naardermeer (Zie
bijlage 4);
Er is correspondentie tussen Provincie Noord Holland en VROM over uitbreiding
van de taakstelling.
Van de 1575 ha taakstelling is 949 ha verworven (60%), 34 ha recreatiebos is
ingericht (2,7%).
De gedetailleerde omgrenzing, ligging van de beleidscategorieën, aangekochte en
ingerichte gronden is weergegeven in de kaart van de Rijksbufferzone Amstelland –
Vechtstreek in Bijlage 2.
Amsterdam –Purmerend (Waterland) :
De begrenzing van de Bufferzone Amsterdam-Purmerend is opgenomen in het
Streekplan Waterland van September 1991 (pag. 21 en 22, fig. 2).
Waterland heeft ook de status van waardevol cultuurlandschap (WCL-gebied) en
Grote Landschapseenheid.
Het gehele gebied van de bufferzone is 19.462 ha groot.
Het Landinrichtingsproject Wormerland afgerond.
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Het Landinrichtingsproject Waterland in uitvoering.
In het Bufferzoneconvenant 1996 is geen taakstelling voor grondverwerving
opgenomen.
De kaart van deze Rijksbufferzone met begrenzing, gemeentegrenzen, ligging van
gronden die in het kader van de Landinrichtingsprojecten zijn verworven en de
beheersovereenkomsten is opgenomen in Bijlage 2.
Blaricum –Huizen/Oostermeent :
De Rijksbufferzone Blaricum-Huizen/Oostermeent is opgenomen in het Streekplan
Gooi en Vechtstreek van oktober 1998 (pag. 33-35, afbeelding 2).
Het totale gebied is 135 ha en ligt tussen Blaricum en Huizen op Blaricums
grondgebied.
De gronden zijn aangekocht met subsidie van de rijksoverheid door de Gemeente
Blaricum.
Het noordelijke deel ten westen van de Bergweg is rond 1990 door de gemeente
Blaricum in beheer gegeven aan het Goois Natuur Reservaat. Het zuidwestelijke deel
is nog in eigendom en beheer van de gemeente Blaricum. Het oostelijke deel is in
1990 verkocht aan de Agrarische Stichting Blaricum.
De kaart van deze Bufferzone met de begrenzing en de eigendomssituatie is
opgenomen in bijlage 2.
Amsterdam – Haarlem A (Spaarnwoude)
De Rijkbufferzone Amsterdam –Haarlem A (Spaarnwoude ) is opgenomen in het in
juli 1987 vastgesteld Streekplan voor het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied.
In de partiele herziening van het Streekplan ANZKG Haarlemmermeer/Schiphol
van december 1995 wordt voorgesteld de bufferzone Amsterdam-Haarlem uit te
breiden tot het noordelijke deel van de Haarlemmermeer. Dit om verdere
verstedelijking tegen te gaan.
Ter compensatie van de geluidshinder in het gebied Spaarnwoude door de aanleg van
de vijfde baan van Schiphol is een extra gebied van 500 ha in het Westelijk
Groengebied afgesproken. Hiervoor is f. 40 miljoen door Rijk en schiphol in het
Groenfonds gestort. LNV heeft namens de rijksoverheid de verplichting de
inrichting te realiseren. De Bufferzone zelf is niet uitgebreid.
De gehele bufferzone heeft een oppervlak van 2469 ha.
In het Rijksbufferzoneconvenant 1996 is een taakstelling tot grondverwerving
opgenomen van 2.200 ha voor de beleidscategorie recreatiebos/-gebied.
Van de 2200 ha taakstelling is 2147 ha verworven (98%). De inrichting is voor 90%
klaar.
Het beheer van het recreatiegebied Spaarnwoude is in handen van het Recreatieschap
Spaarnwoude.
De gedetailleerde omgrenzing, de ligging van de beleidscategorieën, aangekochte en
ingerichte gronden en beheersovereenkomsten zijn weergegeven op de kaart van de
Rijksbufferzone Amsterdam-Haarlem in Bijlage 2.
Amsterdam-Haarlem B (Houtrak en Houtrakbos):
De Rijksbufferzone Amsterdam-Haarlem is opgenomen in Streekplan voor het
Amsterdam-Noordzeekanaalgebied van juli 1987 (pag. 94).
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Het gehele gebied is 740 ha groot.
In het Rijksbufferzoneconvenant 1996 is een taakstelling opgenomen van 389 ha,
verdeeld over 114 ha staatsbos, 123 ha natuurontwikkeling, 84 ha overige recreatie en
68ha overige.
Van de 389 ha taakstelling is 317 ha verworven (81%), 182 ha is ingericht(47%). Het
Houtrakbos is geheel verworven en ingericht (120 ha).
Er zijn geen wijzigingen opgetreden in de taakstelling.
De gedetailleerde begrenzing, de ligging van de beleidscategorieën, de verworven
gronden, de eigendomssituatie en de beheersovereenkomsten zijn weergegeven op de
kaart van de Rijksbufferzone Amsterdam-Haarlem in Bijlage 2.
Amsterdam-Haarlem C (Haarlemmermeer-Schiphol):
De Rijksbufferzone Amsterdam-Haarlem is opgenomen in de Herziening van het
Streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied van december 1995 (pag. 66 par. 2.5).
In het kader van het Mainport Schiphol Convenant is voor een groene invulling van
de omgeving van Schiphol een bedrag van ongeveer f.100 miljoen beschikbaar
gesteld door de participanten. In feite staat dit los van de Bufferzone Amsterdam-
Haarlem.
Het gehele aankoopgebied Haarlemmermeer-Schiphol is 4.157 ha groot.
Het aankoopgebied Haarlemmermeer-Schiphol valt in het Strategisch Groenproject
Raamplan Haarlemmermeer Groen.
Het SGP plus aanpassingsinrichting en EHS zijn door GS vastgesteld. Het
Bufferzoneconvenant 1996 vermeldt een taakstelling voor grondverwerving van 370
ha, verdeeld over 90 ha staatsbos en 280 ha overig. Inmiddels is hieraan verdere
invulling gegeven. Alles is omgezet in een taakstelling voor de beleidscategorie
recreatiebos.
Er loopt nog correspondentie tussen de provincie Noord Holland en VROM over
het vergroten van de taakstelling met 490 ha
Van de taakstelling is 180 ha verworven (49%), 126 ha is ingericht (34%).
De gedetailleerde begrenzing, de ligging van de beleidscategorieën, de verworven
gronden, de eigendomssituatie en beheersovereenkomsten zijn weergegeven op de
kaart van de Rijksbufferzone Amsterdam-Haarlem in Bijlage 2.
3.2.2 Provincie Utrecht
Utrecht–Hilversum A. (Noorderpark):
De Rijksbufferzone Utrecht–Hilversum is opgenomen in het streekplan Utrecht.
Het Herinrichtingsplan Noorderpark stond op het Voorbereidingsschema 1980-
1985.
Het Ontwerpplan Herinrichting Noorderpark dateert van 1995, evenals het Besluit.
Het Landinrichtingsproject Noorderpark is in uitvoering.
Het Bufferzoneconvenant 1996 vermeldt een taakstelling voor verwerving van
gronden van 960 ha, verdeeld over 70 ha staatsbos, 70 ha recreatiebos, 450 ha
reservaat, 155 ha natuurontwikkeling, 4 ha overige recreatie, 105 ha
bedrijfsvergroting, 25 ha wegen en waterlopen, 60 ha landmetershectaren en 21 ha
overige;
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Hiervan is 916 ha verworven (95%), 332 ha is ingericht(35 %).
Tijdens het proces van inrichting hebben zich kleine wijzigingen in de verdeling van
beleidscategorieën voorgedaan (bijlage 4).
De Waterleidingmaatschappij Amsterdam (GWA) heeft de financiering van 100 ha
natuurontwikkeling binnen de taakstelling in de Bethunepolder op zich genomen. De
rijksoverheid heeft zich verplicht de inrichting te realiseren.
In de polder Ruigenhoek ten noorden van Overvecht is een groot tuinbouwbedrijf
uitgekocht. Dit moet nog wel geëffectueerd worden.
Onderhandelingen worden gevoerd over de uitkoop van een Proefbedrijf met vier
woningen van de Directie Landbouwkundig Onderzoek in Maartensdijk. Hier is nog
geen harde verplichting aangegaan.
De sanering van de terreinen van een voormalige batterijenfabriek bij Fort
Ruigenhoek valt onder verantwoordelijkheid van de provincie Utrecht.
Een stukje van de Bufferzone ligt op Noord Hollands gebied en is grotendeels
eigendom van Goois Natuurreservaat en Natuurmonumenten.
De begrenzing, de ligging van de beleidscategorieën, de ligging van de verworven
eigendommen zijn weergegeven op de kaart van de Rijksbufferzone Utrecht-
Hilversum in bijlage 2.
Utrecht–Hilversum B (Noorderpark B):
Dit is een extra taakstelling binnen het Noorderpark na afronding Noorderpark A.
Het gaat om een taakstelling tot het verwerven van 229 ha.
In het Rijksbufferzoneconvenant van 1996 staan deze te boek voor de
beleidscategorie staatsbos. Dit is inmiddels gewijzigd tot reservaat.
3.2.3 Provincie Zuid Holland
Midden-Delfland A (deelplan Abtswoude):
De Rijksbufferzone Midden-Delfland is opgenomen in het Streekplan Zuid-Holland
West van januari 1997.(pag. 39). Daarin wordt de suggestie gedaan de bufferzone
Midden Delfland uit te breiden met gebieden rond de Oude Leede.
De Rijksbufferzone heeft bijzondere status door de Reconstructiewet Midden-
Delfland.
Het deelplangebied Abtswoude is 2.512 groot.
De Reconstructie Deelplan Abtswoude dateert van 1995.
Het Bufferzoneconvenant 1996 vermeldt en taakstelling voor het verwerven van
gronden van 1599 ha, verdeeld over de beleidscategorieën 13 ha staatsbos, 1082 ha
recreatiegebied, 158 ha reservaat, 22 ha overige recreatie, 189 ha bedrijfsvergroting,
50 ha landmetershectares en 85 ha overige. Van de taakstelling is 1086 ha verworven
(68%), 265 ha is ingericht (17%).
De begrenzing, de ligging van de beleidscategorieën, de eigendomssituatie en
beheersovereenkomsten zijn weergeven op de kaart van Midden-Delfland in bijlage 2.
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Midden-Delfland B (deelplan Lickebaert):
De Rijksbufferzone Midden-Delfland is opgenomen in het Streekplan Zuid-Holland
West van januari 1997 (pag. 39). Daarin wordt de suggestie gedaan de bufferzone
Midden Delfland uit te breiden met gebieden rond de Oude Leede.
De Rijksbufferzone heeft bijzondere status door de Reconstructiewet Midden
Delfland.
Het deelplangebied Lickebaert is 1.209 ha groot.
Het Deelplan Lickebaert dateert van 1985.
Het Bufferzoneconvenant 1996 vermeldt een taakstelling tot het verwerven van
gronden van 749 ha verdeeld over de beleidscategorieën 4 ha staatsbos, 580 ha
recreatiebos/gebied, 110 ha reservaat, 25 ha bedrijfsvergroting, 10 ha landmeters-
hectares en 20 ha overige.
In de loop van het planproces heeft verdere invulling en kleine bijstelling van de
beleidscategorieën plaats gevonden (Bijlage 4).
Hiervan is 749 ha verworven (100%), maar volgens de SGR-enquête zelfs iets
meer:814 ha, 448 ha is ingericht (60 %).
De begrenzing, de ligging van de beleidscategorieën, de eigendomssituatie en
beheersovereenkomsten zijn weergeven op de kaart van Midden-Delfland in bijlage 2.
Midden-Delfland C (deelplan De Gaag):
De Rijksbufferzone Midden-Delfland is opgenomen in het Streekplan Zuid-Holland
West van januari 1997.(pag. 39). Daarin wordt de suggestie gedaan de bufferzone
Midden Delfland uit te breiden met gebieden rond de Oude Leede.
De Rijksbufferzone heeft bijzondere status door de Reconstructiewet Midden
Delfland.
Het deelplangebied Gaag is 2.983 ha groot.
Het Ontwerp Deelplan “Gaag” dateert van 1987.
Het Bufferzoneconvenant 1996 vermeldt een taakstelling voor grondverwerving van
504 ha, verdeeld over de beleidscategorieën 47 ha staatsbos, 20 ha recreatiebos, 16 ha
natuurontwikkeling, 43 ha overige recreatie, 186 ha bedrijfsvergroting, 85 ha
landmetershectares en 107 ha overige.
In de loop van het planproces heeft invulling en bijstelling van de verdeling over
beleidscategorieën plaats gevonden (bijlage 4).
Hiervan is 473 ha verworven (94%), 29 ha is ingericht (5,5%).
De begrenzing, de ligging van de beleidscategorieën, de eigendomssituatie en
beheersovereenkomsten zijn weergeven op de kaart van Midden-Delfland in bijlage 2.
IJsselmonde-Oost (Oost IJsselmonde):
De Rijksbufferzone IJsselmonde-Oost is opgenomen in het Streekplan Zuid Holland
Zuid van 1998 (pag. 39).
De Rijksbufferzone IJsselmonde-Oost is 2.215 ha groot.
Het Landinrichtingsplan IJsselmonde is vastgesteld in 2000 met mogelijkheid van
onteigening. Een voorstel tot wijziging in de procedure om onteigening te vergroten
loopt.
Het Bufferzoneconvenant 1996 vermeldt een taakstelling tot het verwerven van
gronden van 482 ha, verdeeld over 221 ha staatsbos en 228 ha recreatiebos.
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Hiervan is 266 ha verworven (55%), 170 ha is ingericht (35%) (Volgens de SGR-
enquête 2001 nog maar 54 ha).
De begrenzing, de ligging van de beleidscategorieën, de eigendomssituatie en
beheersovereenkomsten zijn weergeven op de kaart van de Bufferzone IJsselmonde-
Oost in bijlage 2.
Den Haag-Leiden-Zoetermeer (Leidschendam/Leidschendammerhout en
Vlietlanden):
De Rijksbufferzone Den Haag-Leiden-Zoetermeer is opgenomen in het Streekplan
Zuid Holland West van januari 1997 (pag. 39 en pag. 26 van de toelichting).
De Rijksbufferzone is 13.206 ha groot.
Het Ontwerp Landinrichtingsplan (Raamplan) moet formeel nog vastgesteld worden.
Onteigeningen zijn voorgenomen.
Het Bufferzoneconvenant 1996 vermeldt een taakstelling tot het verwerven van
gronden van 1047 ha, verdeeld over 255 ha staatsbos, 30 ha recreatiebos, 387 ha
reservaat, 60 ha bedrijfsvergroting, 55 ha landmetershectares en 260 ha overige.
Inmiddels is de verdeling over de beleidscategorieën verder uitgewerkt en bijgesteld
(zie bijlage 4).
Van de 1040 ha beoogde taakstelling is 281 ha verworven (27 %), 36 ha is ingericht
(3%).
De uitkoop van een kas in de Duivenvoorde-corridor is een aangegane verplichting
binnen het Landinrichtingsblok.
De begrenzing, de ligging van de beleidscategorieën, en de eigendomssituatie en
beheersovereenkomsten is weergeven op de kaart van de Rijksbufferzone Den Haag-
Leiden-Zoetermeer in bijlage 2.
3.2.4 Provincie Limburg
Maastricht – Sittard/Geleen (Westelijke Mijnstreek):
De begrenzing van de “Scheidingszone” is opgenomen in Streekplan Zuid Limburg
1987 en vastgesteld.
In de Partiele Streekplanherziening Open Ruimte en Bufferzonebeleid Zuid Limburg
is de begrenzing in de Contourenatlas 1999 opgenomen.
Er is nog geen gebiedsperspectief.
De begrenzing van de Rijksbufferzone Maastricht- Sittard/Geleen is weergeven op
de kaart in Bijlage 2. Tevens zijn hierin bestaande beleidscategorieën, eigendommen
van natuurbeheerorganisaties en beheersovereenkomsten aangegeven.
Sittard/Geleen – Heerlen (Oostelijke Mijnstreek):
Begrenzing “Scheidingszone” is opgenomen in streekplan Zuid Limburg 1987 en
vastgesteld.
In de Partiele Streekplanherziening Open Ruimte en Bufferzonebeleid Zuid Limburg
is de begrenzing in de Contourenatlas 1999 opgenomen.
Er is nog geen gebiedsperspectief.
Alterra-rapport 360 31
De begrenzing van de Rijksbufferzone Maastricht- Sittard/Geleen is weergeven op
de kaart in Bijlage 2. Tevens zijn hierin bestaande beleidscategorieën, eigendommen
van natuurbeheerorganisaties en beheersovereenkomsten aangegeven.
3.3 Afwijkingen van het Bufferzoneconvenant 96 als gevolg van
decentralisatie
Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat er zijn soms grote verschillen zijn tussen de
taakstellingen in het Bufferzoneconvenant 1996 en de afspraken in de vastgestelde
herinrichtingsplannen (SGP/LIP). De omvang van de taakstellingen is soms
veranderd en er is in de herinrichtingsprojecten ook geschoven tussen de
verschillende categorieën. Deze afwijkingen zijn het gevolg van het niet realiseerbaar
zijn van de taakstellingen van de Rijsoverheid op het regionale en lokale niveau.
Gedeputeerde Staten stelt de herinrichtingsplannen vast. LNV controleert deze
plannen. Blijkbaar is het feit dat in de herinrichtingsplannen wordt afgeweken van het
bufferzoneconvenant, voor LNV onvoldoende reden om de goedkeuring van deze
plannen tegen te houden. Het ministerie van VROM is in deze besluitvorming niet
meer direct betrokken, terwijl ze wel gebonden is aan de afspraken in het
bufferzoneconvenant. In enkele situaties heeft LNV wel met VROM over de
afwijkingen overleg gevoerd. Vóór de decentralisatie van de herinrichtingstaken naar
de provincie was het ministerie van VROM wel betrokken bij de goedkeuring van de
landinrichtingsplannen. De Centrale Landinrichtingscommissie (CLC) besloot
hierover en ook VROM zat daarin.
De feiten zijn dus:
- Het grootste deel van de taakstellingen uit het bufferzoneconvenant worden in
landinrichting nader ingevuld en er wordt soms om moverende redenen van
afgeweken;
- De provincie voelt zich gecommitteerd aan het landinrichtingsplan (en heeft het
bufferzoneconvenant niet ondertekend);
- VROM voelt zich alleen gecommitteerd aan het bufferzoneconvenant;
- LNV is zowel gecommitteerd aan het bufferzoneconvenant als aan de
landinrichtingsplannen
De conclusie is dat er een bestuurlijke mismatch in de afspraken tussen
bufferzoneconvenant en landinrichtingsplannen is ontstaan als gevolg van de
decentralisatie van rijkstaken naar de provincie. Overigens moet aangemerkt worden
dat de taakstellingen van het Rijk soepeler gehanteerd zouden kunnen of zelfs
moeten worden door ook marges voor afwijkingen te hanteren. Veel taakstellingen
hebben hiervoor de categorie overige in zich.
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3.3.1 Doorwerking in bestemmingsplannen
Bij een steekproef onder de gemeenten die in een bufferzone vallen is nagevraagd op
welke wijze de bufferzones in de bestemmingsplannen van de gemeenten zijn
gerespecteerd.
De rode draad in de reacties is dat in die gevallen waarin een Strategisch Groen
Project of een Landinrichtingsproject is opgestart of op het punt staat vastgesteld te
worden de bestemmingen integraal zijn of worden opgenomen in de
bestemmingsplannen.
In het gebied van de Rijksbufferzone Amsterdam-Purmerend hebben enkele
gemeenten bezwaarschriften ingediend tegen de begrenzing van de Bufferzone.
Alleen de gemeenten Landsmeer en Wormerland stonden achter het voorstel voor de
begrenzing van de Rijksbufferzone.
Er zijn aanwijzingen dat ook elders gemeenten bezwaar hebben gemaakt tegen de
begrenzing van een Rijksbufferzone.
Daarnaast moet geconstateerd worden dat er vrij veel bestemmingsplannen al lang
vernieuwd hadden moeten worden. Dat betekent ook dat de kans groot is dat de
begrenzingen van de Rijksbufferzones daarin niet verwerkt zijn.
3.3.2 Resterende taakstellingen.
De meeste deelgebieden zijn nog niet afgerond.
Tabel 1 Resterende taakstellingen voor de verwerving van gronden per aankoopgebied met bijbehorende kosten, in













































































Lickebaert 0 0 0 0
De Gaag 0 31 0 0
Spaarnwoude 1 85 53 4505 4505
Houtrak 2 100 72 7200 3600
Noorderpark 4 242 44 10648 2662
Amstelland 2 95 154 14630 7315
Haarlemmerme
er-Schiphol
8 125 190 23750 2968
Noorderpark
buiten taak
8 110 229 25190 3148
Vechtstreek 8 85 626 53210 6651
Ijsselmonde 8 250 216 54000 6750
Abtswoude 4 130 512 66560 16640
Leidschendam 8 120 759 91080 11385
SOM 2886 350773
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In bovenstaande tabel zijn de deelbufferzones geordend naar de nog te verwerven
oppervlakte grond. De bedragen worden enerzijds beïnvloed door de aantallen
hectares, maar daarnaast ook door de grote verschillen die er zijn in de grondprijzen
van de verschillende deelgebieden. IJsselmonde en Noorderpark springen eruit met
ongeveer het dubbele bedrag ten opzichte van de anderen. De grondprijzen in de
Vechtstreek en Amstelland zijn relatief nog het laagst. (Bron: SGR-enquête
2001/DLG)
In totaal is nog fl.350 miljoen nodig om alle taakstellingen te voltooien. Het gaat
daarbij om in totaal 2886 ha. De gemiddelde prijs per ha voor de verwerving van de
gronden zal daarmee uitkomen op fl. 121.500.
Dat is fl. 8.500 onder de gemiddelde grondprijs uit de zogenaamde Van der Jagt–
tabel.
In onderstaande grafieken zijn de deelgebieden gerangschikt naar oplopende
restkosten. Voor de verwerving van de resterende gronden om de taakstelling af te
ronden zijn in Leidschendam, Abtswoude en IJsselmonde de grootste investeringen
nodig.
Fig. 3 Kosten van resterende grondverwerving in volgorde van hoogte van de kosten
Uit bovenstaande grafiek waarin de cumulatieve kosten van de grondverwerving van
de deelgebieden van de Rijksbufferzones is weergegeven, blijkt dat Abtswoude en
Leidschendam samen ongeveer de helft van de resterende verwervingskosten in
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Figuur 4 Cumulatieve kosten grondverwering resterende taakstelling
























































































2001 4,505 3,6 2,969 7,315 6,651 11,385 16,64 0 0 6,75 2,662 3,149
2002 3,6 2,969 7,315 6,651 11,385 16,64 6,75 2,662 3,149
2003 2,969 6,651 11,385 16,64 6,75 2,662 3,149
2004 2,969 6,651 11,385 16,64 6,75 2,662 3,149
2005 2,969 6,651 11,385 6,75 3,149
2006 2,969 6,651 11,385 6,75 3,149
2007 2,969 6,651 11,385 6,75 3,149
2008 2,969 6,651 11,385 6,75 3,149
Som 4,505 7,2 23,752 14,63 53,208 91,08 66,56 0 0 54 10,648 25,192
Het verloop van de totale geraamde investering voor grondverwerving in het kader
van de taakstelling Bufferzoneconvenant van 2001 tot 2008 is weergegeven in
bovenstaande tabel en onderstaande grafiek.





































































































Fig. 5 Verloop van de kosten voor grondverwerving voor de resterende taakstelling in de periode 2001 tot en met
2008
3.3.3 Resterende inrichtingskosten
Naast de kosten voor grondverwerving zijn er nog de kosten voor inrichting.





Tabel 3 Nog in te richten gronden (ha) voor de verschillende beleidscategorieën. Totaal zijn nog 7276 ha in te
richten.
Restant in te richten van
taakstelling





















































































0,0 0,0 0,0 215,0 442,0 387,0 158,0 10,0 16,0 0,0 170,0 0,0
Natuurontwikkeling 0,0 73,0 0,0 55,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 153,0 0,0
Ecologische verbindingszone 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Staatsbos 0,0 14,0 0,0 13,0 0,0 219,0 13,0 4,0 47,0 167,1 25,0 229,0
Recreatiebos 60,0 0,0 -35,5 173,0 206,0 30,0 817,0 232,0 -9,0 228,0 70,0 0,0
Overig bos en landschap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 0,0
Overige recreatie 0,0 52,0 0,0 45,0 0,0 0,0 22,0 0,0 43,0 0,0 4,0 0,0
Landmeters ha 0,0 0,0 0,0 75,0 120,0 55,0 50,0 10,0 85,0 30,0 60,0 0,0
Bedrijfsvergroting 0,0 0,0 0,0 210,0 0,0 60,0 189,0 25,0 186,0 3,0 105,0 0,0
Wegen en waterlopen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0
Overig 0,0 68,0 280,0 31,0 453,0 260,0 85,0 20,0 107,0 0,0 21,0 0,0
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Tabel 4 Kosten van resterende inrichting in volgorde van oplopende hoogte per deelgebied en totaal
Kosten voor de inrichting van de
beleidscategorieen in de
onderscheiden aankoopgebieden
































































































Kosten inrichting/ha 12,5 38,9 13 42 87 42 87 0 0 0 0
Haarlemmermeer-schiphol 0 0 0 0 -3081 0 0 0 0 0 0 -3081
de Gaag 200 0 0 1960 -781 0 3732 0 0 0 0 5111
Spaarnwoude 0 0 0 0 5208 0 0 0 0 0 0 5208
Houtrak 0 2839,7 0 584 0 0 4514 0 0 0 0 7937
Noorderpark buiten taak 0 0 0 9549 0 0 0 0 0 0 0 9549
Noorderpark 2125 5951,7 0 1043 6076 -209 347 0 0 0 0 15334
Leidschendam(hout) 4837,5 0 0 9132 2604 0 0 0 0 0 0 16574
Lickebaert 125 0 0 167 20138 0 0 0 0 0 0 20429
Amstelland 2687,5 2139,5 0 542 15016 0 3906 0 0 0 0 24292
Oost-IJsselmonde 0 0 0 6968 19790 0 0 0 0 0 0 26758
Vechtstreek 5525 12448 0 0 17881 0 0 0 0 0 0 35854
Abtswoude 1975 0 0 542 70916 0 1910 0 0 0 0 75342
SOM 17475 23379 0 30487 153766 -209 14409 0 0 0 0 239307
Met de afronding van inrichting van de verworven en nog te verwerven gronden is
voor alle bufferzones samen nog een bedrag gemoeid van f. 240 miljoen voor 7276
ha. De gemiddelde inrichtingskosten bedragen ƒ 32.900 per hectare.
In bovenstaande tabel zijn de aankoopgebieden geordend naar kosten voor de
inrichting van de verworven en nog te verwerven gronden. Net als bij de
verwervingskosten zijn Abtswoude en de Vechtstreek goed voor ongeveer 45 % van
alle resterende inrichtingskosten. Samen met IJsselmonde-Oost zijn deze drie goed
voor 58 % van de resterende inrichtingskosten.
3.3.4 Verplichtingen
De Rijksbufferzones en met name de deelbufferzones (aankoopgebieden) verkeren in
verschillende stadia van ontwikkeling.
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Begrenzing opgenomen in streekplan
Gebied op voorbereidingsschema SGP/LI
Gebiedsperspectief
Ontwerpplan Herinrichting
Herinrichting vastgesteld door GS
Herinrichting gestart
Aankoop gronden taakstelling 100% 98% 95% 94% 89% 81% 68% 60% 55% 49% 27% 0%
Inrichting gebiedsdelen 60% 97% 35% 6% 49% 47% 17% 2% 11% 34% 3% 0%
Overdracht beheer
Afsluiting
- De jarenlange status van Rijksbufferzone heeft met veel inspanning geleid tot een
toestand die algemeen gewaardeerd wordt. De openheid is gehandhaafd, de
verstedelijking tussen de stadsgewesten is een halt toegeroepen en de kwaliteit
van het landelijk gebied voor recreatie, natuur, een levensvatbare landbouw met
het oog op het agrarisch cultuurlandschap is verbeterd. Ondanks de
aangekondigde beleidswijziging in de Vijfde Nota hebben bestuurderen de
morele plicht het voorwerk te respecteren en waar mogelijk nog te verbeteren.
- Daarnaast zijn er bestuurlijke verplichtingen aangegaan.
In de bijna alle zes deelgebieden hebben provinciale besturen landinrichtings-
plannen en strategische groenprojecten vastgesteld. Overheden en andere partijen
hebben er hun fiat aan gegeven, zijn investeringen aangegaan en hebben er hun
eigen koers op uit gestippeld. Het ligt dan ook al erg voor de hand dat het werk
afgemaakt wordt conform de afgeronde besluitvorming.
- Een deel van de bufferzone Blaricum-Huizen is veilig gesteld door de overdracht
van het beheer aan de natuurbeheerorganisatie het Goois Natuur Reservaat en de
Agrarische Stichting Blaricum, tenzij deze organisatie zelf plannen ontwikkelen
die in strijd zijn met de oorspronkelijke doelstellingen van de Rijksbufferzones.
- Voor die bufferzones waarvoor nog geen definitieve vaststelling heeft plaats
gehad, bestaat de mogelijkheid de planvorming tot nu toe in de planvorming
voor de regionale parken te incorporeren. Dit is zeker het geval met de twee
Limburgse bufferzones.
- Voor ieder deelgebied is nagegaan of er nog bijzondere juridische verplichtingen
door de rijksoverheid binnen Rijksbufferzones zijn aangegaan buiten de regie van
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de landinrichtingsprojecten en Strategische Groen Projecten. Dat is niet of
nauwelijks het geval. Voor zover er verplichtingen zijn vallen die onder de
uitvoering van de landinrichtingsplannen zoals de aankoop van een kas in de
Duivenvoorde-corridor in de Landinrichting Leidschendam/SGP..
Noord-Holland:
De taakstelling met betrekking tot het realiseren van de groene
overgansgebieden rond Schiphol (het Groene Carré) is in het convenant
Mainport en Groen Schiphol vastgelegd.
Utrecht
In de Rijksbufferzone Utrecht–Hilversum heeft de rijksoverheid nog wel de
verplichting de 100 ha Natuurontwikkeling in de Bethunepolder, die zijn
verworven met financiën van de Amsterdamse Waterleiding Maatschappij, te
realiseren. Dit slaat op de activiteiten van het Ministerie van LNV/DLG/BBL.
Zuid-Holland
In deze provincie Zuid Holland zijn geen bijzondere verplichtingen getraceerd.
Limburg
Voor de zekerheid is ook deze provincie gecontroleerd op eventuele
toezeggingen van de rijksoverheid in het kader van de vaststelling van de
begrenzing van de twee Rijksbufferzones in dit gebied. Dat is niet het geval.
3.4 Conclusies huidige situatie
Het bufferzonebeleid heeft twee doelstellingen:
1. Voorkomen van verstedelijking tussen stadsagglomeraties
2. Realiseren van groene functies teneinde een kwaliteit te realiseren die aantasting
van het gebied kan tegengaan.
- Op het gebied van het voorkomen van verstedelijking is het bufferzonebeleid
succesvol geweest. Zonder Rijksbufferzones zou de verstedelijking en het
aaneengroeien van stadsagglomeraties veel verder zijn voortgeschreden.
- De belangrijkste succesfactor bij de handhaving is de planologische
duidelijkheid van de Rijksbufferzones geweest. De doelstelling is helder en
onbetwist. Alle Rijksbufferzones zijn in streekplannen opgenomen.
- De rijksstatus heeft daar ook toe bijgedragen. Lagere overheden kunnen op
deze status terugvallen bij het pareren van initiatieven. Er zijn wel gemeenten
die bezwaar hebben gemaakt tegen de begrenzing van Rijksbufferzones.
- De strategische aankopen aan de randen van de steden hebben met name
bijgedragen aan het voorkomen van de verstedelijking tussen stads-
agglomeraties. Hierbij gaat het vooral om het voorkomen van grootschalige
planmatige uitbreidingen van de steden. Het financieel instrumentarium van de
Rijksbufferzones was hiervoor onontbeerlijk.
- Ook bij de realisatie van de groene functies zijn successen geboekt. Er zijn tal
van nieuwe groengebieden gerealiseerd, of nog in ontwikkeling. De symbiose
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tussen het instrumentarium Strategisch Groenproject of Landinrichtingsproject
en de inzet van het Bufferzone – aankoopinstrument heeft zijn vruchten
afgeworpen.
- Daar waar herinrichtingprojecten zijn vastgesteld of nog in een stadium van
besluitvorming zijn, nemen gemeenten de bestemmingen vrijwel integraal over
in bestemmingsplannen, mede tegen de achtergrond van de streekplannen
waarin die zijn opgenomen.
- Er zijn verschillen geconstateerd tussen de taakstellingen in het
Rijksbufferzoneconvenant 1996 en de taakstellingen die in de herinrichtings-
projecten gehanteerd worden. Soms is de totale taakstelling per deelgebied
gewijzigd, maar het gaat vooral om de verdeling over beleidscategorieën
staatsbos, reservaat, natuurontwikkeling, recreatiebos en overige. Na de
decentralisatie van rijkstaken naar de provincie verloopt de besluitvorming
over de herinrichtingen buiten de directe betrokkenheid van het Ministerie van
VROM om. LNV vertegenwoordigers fungeren nu als tussenschakel bij
ingrijpende afwijkingen heeft terugkoppeling met VROM
- Met het afronden van de taakstellingen voor de verwerving van gronden voor
groene gebieden is nog een bedrag van f. 350 miljoen gemoeid voor de
aankoop van 2886 ha.
- Voor het afronden van de inrichting van de reeds verworven en nog te
verwerven gronden is nog een bedrag gemoeid van naar schatting ƒ 240
miljoen, voor 7276 ha verspreid over alle aankoopgebieden en beleids-
categorieën.
- Met de definitieve vaststelling van Landinrichtingsplannen en Strategische
Groenprojecten zijn zodanige committments door partijen, waaronder de
rijksoverheid aangegaan dat die bestuurlijk gezien moeilijk terug te draaien zijn.
- Zelfs de twee plannen die nog niet definitief zijn vastgesteld (Vechtstreek en
Leidschendam/Haaglanden) zijn met de aankoop van gronden al in een
vergevorderd stadium van ontwikkeling.
- De twee Limburgse bufferzones zijn de grenzen vastgesteld door GS en
opgenomen in het streekplan.
- Er zijn binnen de vastgestelde begrenzingen van de Rijksbufferzones geen
harde juridische verplichtingen aangetroffen voor de rijksoverheid anders dan
de bestuurlijke verplichtingen die aan de herinrichtingsprojecten verbonden
zijn.




Om een inzicht te krijgen in de consequenties van de aangekondigde beleidswijziging
in de vijfde Nota zijn bij de gesprekken met de in hoofdstuk 3 genoemde
beleidsambtenaren van VROM-centraal, VROM-regionaal, LNV-centraal, LNV-
regionaal, provincies en een ambtenaar van de Gemeente Blaricum vragen gesteld
over hun inschatting van de toekomstige ontwikkeling in het algemeen of in hun
regio in het bijzonder.
Daarbij werden hunnerzijds ook suggesties gedaan voor het toekomstig beleid en
instrumentarium.
4.2 Resultaten
Mogelijke consequenties van de beleidswijziging Vijfde Nota
Het effect van het loslaten van het Rijksbufferzonebeleid moet wederom bezien
worden tegen de achtergrond van die doelen, te weten het handhaven van de
openheid en het beteugelen van de verstedelijking tussen stadsgewesten en het
verhogen van kwaliteit voor recreatie, natuur en de landbouw i.v.m. handhaven van
het agrarisch cultuurlandschap.
Door het wegvallen van de planologische duidelijkheid van de bufferzones
zullen pogingen om in te breken op de eerste doelstelling om de openheid te
handhaven, toenemen en ze zullen grootschaliger worden.
In de regio’s zijn daar al aanwijzingen voor:
- In Amstelland worden pogingen verwacht om in te breken van Amsterdam,
Amstelveen, Diemen en Ouderkerk.
- In de Vechtstreek zullen Weesp, Naarden en gemeenten in het Gooi trachten te
knabbelen aan het gebied.
- Speculanten hebben bijna de hele Bloemendalerpolder in bezit.
- In Amsterdam-Purmerend zullen Amsterdam en Purmerend proberen uit te
breiden. In Wormerland wordt aan een industrieterrein gedacht.
- In Blaricum-Huizen heeft na het uitkomen van de Vijfde Nota een project-
ontwikkelaar de lobby opnieuw opgestart om het Kunstcentrum bij de Warande
Begraafplaats te realiseren. Verwacht wordt dat het verzoek om de manege op te
richten zal terugkeren.
- In Haarlemmermeer-Schiphol zijn gemeenten en Schiphol zelf actief op de
grondmarkt. Overal zitten speculanten. Van strategische aankopen komt nu al
weinig terecht.
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- In Houtrak speculeert men in de stadsrand op woningbouw. De consequenties
zijn beperkt omdat het een gesloten blok vormt waar al 81 % in eigendom is van
de overheid.
- Spaarnwoude is geheel ingericht en in handen van de overheid. Het is wel
aantrekkelijk om langs de rand van dit recreatieobject woningbouw te plegen.
- In Utrecht-Hilversum zullen bij het trekken van de rode contouren robuustere
zones om de steden worden nagestreefd. De noordrand van Utrecht ligt onder
onteigening. Speculanten zitten hier niet in de bufferzone, maar aan de overkant
van het Amsterdam-Rijnkanaal tegenover Westraven.
- In Midden Delfland zullen vooral pogingen worden ondernomen om de
glastuinbouw uit te breiden o.a. vanuit De Lier. Speculanten zitten aan de rand
van het Westland.
- In IJsselmonde-Oost zal planologische onduidelijkheid de verstedelijking
aanlokken. Er zijn nog geen speculanten actief. Het streekplan Zuid-Holland
Zuid uit 1998 vermeldt dat ter hoogte van het rangeerterrein Kijfhoek een
beperkte bedrijfsontwikkeling van maximaal 15 ha mogelijk is. In de Vijfde Nota
wordt hier verstedelijking in combinatie met versterking van de groenstructuur
aangekondigd.
- In Den Haag-Leiden-Zoetermeer zal de zwakkere planologische duidelijkheid de
speculanten rondom Duivenvoorde activeren. Het Streekplan Zuid Holland West
kondigt aan dat op een tweetal plaatsen in deze bufferzone voor de langere
termijn een verstedelijkingsmogelijkheid opengehouden wordt. Het gaat hierbij
om de studiezones Grote Polder en Valkenburg. In de eveneens in de bufferzone
gelegen Oostvlietpolder wordt ondanks verzet hiertegen van het Ministerie LNV
ruimte geboden aan een stortlocatie met groene eindbestemming en een
bedrijfsterrein. Vliegveld Valkenburg als bouwlocatie voor Leiden wordt al in de
Vijfde Nota aangekondigd. Er heeft nog geen besluitvorming over plaats-
gevonden.
- In de twee Limburgse bufferzones is alleen de eerste doelstelling nu aan de orde.
De Provincie Limburg heeft in Zuid Limburg avant la lettre al
bebouwingscontouren getrokken, waarin begrenzingen en de doelstellingen van
de bufferzones zijn opgenomen.
De bedreiging van de openheid kwam tot nu toe vooral vanuit de stedelijke
agglomeraties. De bedreiging zal straks ook van binnenuit komen.
Daar zijn twee redenen voor:
- Het loslaten van de status van Rijksbufferzone creëert verwachtingen bij steden
en dorpen die als nu als enclaves in de bufferzones liggen. Zij zijn jarenlang
bevroren en zullen nu pogingen gaan ondernemen om uit te breiden voor
woningbouw en/of bedrijventerrein. De nieuwe beleidslijn wekt ook
verwachtingen bij projectontwikkelaars.
- De tweede reden zit in de duurzaamheid van de landbouwbedrijven.
Voor het behoud van het open landschap is het van belang dat
landbouwbedrijven duurzaam in stand blijven. Voor die economische
levensvatbaarheid is schaalvergroting noodzakelijk. Bij schaalvergroting in deze
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gebieden moet niet gedacht worden aan intensivering maar letterlijk vergroting
van het bedrijfsoppervlak. Bij deze opschaling stuiten boeren nu al tegen het
probleem van de stijgende grondprijzen. Rijk en Vreke hebben hierover recent
het rapport Ruimtedruk Zuidelijke Randstad uitgebracht. De vraag naar grond
overstijgt het aanbod, waardoor de grondprijzen ver uitgaan boven de
productiewaarde van de grond.
Vooral aan de rand van steden is de prijs vaak zo hoog dat zelfs BBL de
speculanten niet kan overbieden. Deze speculanten gaan blijkbaar uit van de
verwachting dat de verstedelijking op termijn niet tegen te houden is. De
planologische onduidelijkheid die het loslaten van de status van bufferzone met
zich mee zal brengen, zal dit effect versterken. De landinrichtingsprojecten zijn
blijkbaar toch niet voldoende om de economische positie van de landbouw veilig
te stellen. De kans dat landbouwbedrijven gaan wijken zal toenemen. Weliswaar
groeit daardoor het aanbod van grond en zal mogelijk de prijs van de grond
dalen, waardoor het voor de blijvers iets gunstiger wordt om het bedrijfsareaal uit
te breiden. De vraag naar grond is op bepaalde plaatsen echter zo groot dat dit
geen soulaas zal bieden.
De wijkers brengen vervolgens ook het probleem met zich mee, dat andere
bedrijven die normaal in de stedelijke omgeving thuis horen zich op het
platteland zullen trachten te vestigen, of dat de ex-landbouwers dergelijke
bedrijven op hun boerderij zullen starten. Deze functionele verstedelijking kan
op termijn ook leiden tot diffuse morfologische verstedelijking. Deze processen
zijn buiten de bufferzones al aan de gang.
De rem op de verstedelijking in de bufferzones heeft tot gevolg gehad dat
elders in de omgeving van de stadsgewesten de verstedelijking dubbel zo hard
is voortgeschreden.
Dat kan hier en daar leiden tot het aaneengroeien van steden of dorpen tot een
schaal die ongewenst is. Maar ook uit oogpunt van bereikbaarheid en routing voor
recreatie en voor het behoud van ecologische verbindingen kan dit ongewenst zijn.
Deze ontwikkeling treedt niet alleen in de Randstad op, maar doet zich vermoedelijk
op veel plaatsen in het land voor. De Rijksbufferzone Huizen-Blaricum is weliswaar
heel klein maar zeer functioneel in dit opzicht. Waarschijnlijk is dit inzicht er de
reden voor dat deze twee gemeenten de status zo strak weten te handhaven.
Het effect van de beleidswijziging op de tweede doelstelling om de kwaliteit
van de groene ruimte van de bufferzones te verbeteren zal afhangen van het
stadium waarin de plannen zich al bevinden. De meeste plannen zijn al in
zo’n vergevorderd stadium van aankoop en inrichting dat het beter is ze af te
ronden. Bovendien hebben alle partijen inclusief de rijksoverheid zich hieraan
gecommitteerd.
- In Amsterdam-Purmerend is sprake van een bijzondere situatie omdat dit gebied
op de nominatie staat tot Nationaal Landschap verklaard te worden, zoals
aangekondigd in de Vijfde Nota deel I PKB. Dat betekent dat het Rijk hier de
primaire zorg voor zal hebben.
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- Blaricum-Huizen is helemaal uitgegeven aan beherende instanties.
- Spaarnwoude is zo goed als afgerond en ingericht.
- Houtrak is voor 82 % verworven en voor de helft ingericht.
- Midden-Delfland geniet een bijzondere positie als gevolg van de
Reconstructiewet Midden Delfland. In Lickebaert zijn alle gronden al verworven
en 60 % ingericht. In de Gaag is 94 % verworven, maar slechts 6 % is ingericht.
Abtswoude is voor 68 % verworven en slechts voor 17 % ingericht.
- Het Noorderpark is voor 95 % verworven en voor 35% ingericht. De extra
taakstelling hier staat nog geheel open.
- Amstelland is voor 88% verworven en voor de helft ingericht.
- De Vechtstreek is voor 80 % verworven, maar er heeft nog nauwelijks inrichting
plaats gevonden. Het inrichtingsplan is nog niet vastgesteld.
- Haarlemmermeer-Schiphol is voor de helft verworven en voor ongeveer een
derde ingericht.
- IJsselmonde–Oost is voor 55 % verworven en voor 11 % ingericht.
- Den Haag-Leiden-Zoetermeer is het minst ver gevorderd. Daar is nog maar 28 %
verworven en er heeft nog nauwelijks inrichting plaats gevonden. Het plan moet
nog wel formeel vastgesteld worden.
- De twee Limburgse bufferzones hebben nog geen enkele invulling gekregen.
Daar staat alles nog open.
Het afronden van de groene functies zal waarschijnlijk duurder uitvallen door het
stijgen van de grondprijzen bij minder planologische duidelijkheid.
4.3 Aanbevelingen voor toekomstig beleid
Voor het behoud van het contrast tussen stad en land en de recreatieve
bereikbaarheid van het landelijk gebied is het van belang dat de ruimte tussen de
stedelijke agglomeraties gehandhaafd blijft.
- Planologische duidelijkheid is een belangrijke factor gebleken bij het realiseren
van de eerste doelstelling van het rijksbufferzonebeleid. Als de rijksstatus komt te
vervallen zal die planologische duidelijkheid op een andere wijze gecreëerd
moeten worden. Daarvoor is het instrument van de rode en groene contouren
voor natuur en landschap het aangewezen middel.
- Het behouden van het agrarisch cultuurlandschap als contrast met het
verstedelijkt gebied door schaalvergroting van de landbouw door areaalvergroting
van bedrijven is te verwezenlijken door het aankopen van landbouwgronden
door de rijksoverheid (de grondbank) en deze gronden weer uit te geven in
erfpacht onder voorwaarden die betrekking hebben op het landschapsbeheer en
de daarbij passende bedrijfsvoering.
- De regionale parken moeten volgens de Vijfde Nota een belangrijke rol gaan
vervullen voor recreatie en toerisme in een natuurlijke omgeving. In de
bufferzones zijn voor dit doel gebieden ingericht. Het recreatief medegebruik van
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het agrarisch gebied is nog niet goed van de grond gekomen. In de Vijfde Nota
wordt het bevorderen van dit medegebruik ook expliciet genoemd. Het
meewerken aan de infrastructuur voor recreatief medegebruik kan een van de
voorwaarden zijn bij het uitgeven van aangekochte gronden in erfpacht aan
blijvende landbouwers.
- Voor het zeker stellen van kritische open ruimten tussen steden ook buiten de
huidige buffezones kan het naast het contourenbeleid nodig zijn strategische
aankoop van gronden als instrument van de rijksoverheid in te zetten.
Het verdient aanbeveling de kaart van Nederland nog eens goed te bekijken waar
zich dergelijke situaties al voordoen of dreigen voor te gaan doen. Ook bij het
overleg tussen gemeenten, provincies en rijk over het bepalen van de rode en
groene contouren moet hier expliciet op gelet gaan worden.
- Voor de afronding van de lopende en in voorbereiding zijnde inrichtingsplannen
is het aan te bevelen opnieuw convenanten af te sluiten over de taakstellingen tot
het verwerven van gronden voor de verschillende beleidscategorieën. De tabellen
per aankoopgebied in bijlage 4 geven de stand van zaken weer. Die gegevens met
het kaartmateriaal in Bijlage 2 kunnen als informatiebron en uitgangspunt voor
de resterende grondaankoop- en herinrichtingskosten gehanteerd worden. Het
verdient aanbeveling in die convenanten ook marges in de taakstellingen op te
nemen. Met name in die gebieden waar de gebiedsperspectieven nog in
ontwikkeling zijn of genomen moeten worden.
- Om BBL in staat te stellen op te kunnen bieden tegen andere partijen op de
grondmarkt moet bij strategische aankopen overwogen worden de beschikbare
middelen geconcentreerder in te zetten en het instrument onteigenen en
voorkeursrecht vaker te hanteren.
- Dit alles houdt in dat het financieel instrument van de Rijksbufferzone
beschikbaar moet blijven.
- Bij de ontwikkeling van regionale parken is het van belang zoveel mogelijk
partijen uit de regio te betrekken teneinde het draagvlak voor de uitvoering te
vergroten. Waterbeheerders, recreanten, natuurbeschermingsorganisaties,
cultuurhistorische verenigingen en de landbouw en ander bedrijfsleven dienen
integraal bij de planvorming een rol te spelen.
4.4 Conclusies toekomstig beleid:
- Indien het restrictief karakter en de status van (Rijks)bufferzone komt te
vervallen zal planologische onduidelijkheid ontstaan. Daardoor zullen pogingen
ondernomen worden door met name gemeenten en projectontwikkelaars om
grootschaliger inbreuken te plegen dan tot nu toe het geval is geweest. Hier en
daar is dat proces al schoorvoetend begonnen.
Er worden hier en daar al gronden gekocht door beleggers of juist niet verkocht
vanwege de verwachtingswaarde, omdat men verwacht dat stedelijke
ontwikkelingen in deze gebieden op den duur zullen plaatsvinden.
Planologische duidelijkheid creëren is nodig om het ruimtelijk beleid in de omgeving van de stad
te bewaken. Het trekken van rode en groene contouren zal dit moeten opvangen.
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Daarnaast is het nodig strategische grondaankopen te continueren op plaatsen waar de open
ruimte tussen steden bedreigd wordt, ook buiten de bestaande bufferzones.
- Instrumenten als onteigening en voorkeursrecht kunnen wellicht bijdragen aan
een snellere realisatie van groene gebieden. Bij de vraag of de realisatie van deze
groene gebieden bijdraagt aan de doelstelling dat de kwaliteit zo hoog is dat er
geen aanslagen meer zullen plaats vinden op het gebied zijn vraagtekens te
plaatsen. Zo blijkt dat de economische positie van de landbouw (mede door de
hoge grondprijzen) in veel bufferzones verzwakt is. Hierdoor ontstaat de
zogenaamde aantasting van binnenuit. De landinrichtingsprojecten zijn er
blijkbaar niet in geslaagd om deze bedreiging te stoppen. De afronding van de
geplande groene gebieden is hierdoor niet voldoende om de kwaliteit van het
gebied (en de openheid ervan) langdurig te waarborgen.
Voorgesteld wordt gronden na aankoop met rijksmiddelen in erfpacht uit te geven onder
voorwaarden die bijdragen aan de continuïteit of ontwikkeling van het landschap en het
recreatief medegebruik.
- Voor de meeste bufferzonegebieden liggen ruimtelijke herinrichtingsplannen op
tafel en zijn in uitvoering. Er zijn door het langjarige beleid morele en
bestuurlijke verplichtingen ontstaan waar moet van afgeweken kam worden.
- Aanbevolen wordt deze plannen af te ronden door verdere aankoop van gronden en inrichting.
De taken voor de resterende periode zullen in een nieuw convenant moeten worden vastgelegd.
De bestuurlijke mismatch over de betrokkenheid van VROM bij de besluitvorming over de
herinrichting, die ontstaan is door de decentralisatie zal gerepareerd moeten worden. Dit kan
door de provincies bij het nieuwe convenant te betrekken, dan wel door een vertegenwoordiger
van VROM in de Landinrichtingscommissies te laten participeren. Bij het formuleren van
taakstellingen kunnen marges voor afwijkingen worden ingebouwd.
- Bij de plannen die nog in een stadium van besluitvorming zijn kan overwogen worden het
recreatief medegebruik te versterken door het hierboven voorgestelde aankopen van gronden en
weer uitgeven aan agrariërs onder bepalingen die het beheer van het landschap en het recreatief
medegebruik ten goede komen.
- Bij de ontwikkeling van regionale parken dienen zoveel mogelijk regionale en
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- Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening PKB. deel 1; Ministerie van VROM; Den
Haag, 2001
- Who is afraid of red, green and blue?, Toets van de Vijfde Nota Ruimtelijke
Ordening op Ecologische effecten, Milieu en Natuurplanbureau, Bilthoven, april
2001
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- Streekplan Zuid-Limburg, Plan en toelichting deel 2; Provinciale Staten van
Limburg, Maastricht, februari 1987
- Streekplan voor het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied, toelichting; Provinciaal
Bestuur van Noord-Holland; Haarlem, juli 1987
- Partiele herziening Streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied ANZKG,
Haarlemmermeer/ Schiphol, Voordracht; Provincie Noord Holland, Haarlem,
december 1995.
- Ontwerp-Streekplan Zuid-Holland Zuid; Provinciale Staten van Zuid Holland,
Den Haag 1989.
- Streekplan Waterland, beschrijving en toelichting; Provinciaal Bestuur van
Noord-Holland; Haarlem, september 1991.
- Streekplan Utrecht, Provincie Utrecht, juli 1994
- Streekplan Rijnmond, interim beleidsnota; Provinciale Staten van Zuid-Holland,
den Haag, juni 1996.
- Streekplan Gooi en Vechtstreek, ontwerp; Provinciaal Bestuur van Noord-
Holland; Haarlem, december 1997.
- Streekplan Zuid-Holland West, Beschrijving met toelichting; Provinciale Staten
van Zuid-Holland, Den Haag, januari 1997.
- Raamplan Haarlemmermeer Groen, Ontwerp met kaartbijlagen; Provincie Noord
Holland, juni 1997
- Streekplan Gooi en Vechtstreek, vastgesteld; Provinciaal Bestuur van Noord-
Holland; Haarlem, oktober 1998.
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met Contourenatlas per kern; Provincie Limburg; December 1999.
Herinrichtingsplannen
- Reconstructie Midden-Delfland, deelplan Lickebaert, met inspraakhandleiding;
Reconstructiecommissie Midden-Delfland, Maasland, november 1985.
- Reconstructie Midden-Ddelfland, Voorlopig Ontwerp-deelplan ”Gaag”;
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- Herinrichting Amstelland, Ontwerpplan; Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, Landinrichtingsdienst, utrecht, september 1992.
- Herinrichting Noorderpark, Ontwerpplan; Ministerie van Landbouw
Natuurbeheer en visserij; Utrecht, januari 1995
- Reconstructiegebied Midden-Delfland, Deelplan Abtswoude, Concept–ontwerp
reconstructieplan, Centrale Laninrichtingscommissie, september 1995
- Herinrichting IJsselmonde, landinrichtingsplan; Dienst Landelijk gebied, Utrecht
1998.
Overige
- SGR-enquête 2001; Dienst Landelijk Gebied; Interne mededeling DLG, Utrecht
2001.
- “Van der Jagt-tabel” Realisatie Verwerving SGR taakstellingen tot en met 2018;
interne nota Ministerie van LNV / Ministerie VROM.
- Ruimtedruk Zuidelijke Randstad; Rijk P.J. (LEI) en Vreke, J; Alterra rapport
4.00.11 LEI, Den Haag mei 2000.
- GISsen met Beleid, handleiding; Dienst Landelijk Gebied, Utrecht, december
2000.
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Overzicht van Bijlagen
Bijlage I Historisch overzicht van het Rijksbufferzonebeleid
Bijlage 2 (A t/m F)
Kaarten van de begrenzingen beleidscategorieën van Rijksbufferzones met een
taakstelling in de Randstad (schaal 1 : 25.000 ).
Bijlage 2 (G en H)
Kaarten van de Rijksbufferzones zonder taakstelling in de Randstad (schaal
1 : 25.000).
Bijlage (2 I en J)
Kaarten van de Rijksbufferzones zonder taakstellingen in Limburg (schaal 1 : 25.000)
Bijlage 3 (A t/m F)
Kaarten van de gebiedscategorieën van de Rijksbufferzones met taakstellingen in de
Randstad (schaal 1 : 50.000)
Bijlage 3 (G, I, J)
Kaarten van gebiedscategorieën in en om Rijksbufferzones zonder taakstelling
(schaal 1 : 50.000).
Bijlage 4 (A t/m L)
Tabellen per deelbufferzone (aankoopgebieden)
waarin opgenomen: Totaal oppervlak, Taakstelling Convenant 1996, Taakstelling
2001, verworven 2001, ingericht 2001 volgens SGR- enquête, gedifferentieerd over
beleidscategorieën, exclusief beheersgebieden.
Bijlage 5




Lijst van geïnterviewde en geraadpleegde personen en instanties
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Bijlage 1 Historisch overzicht van het rijksbufferzonebeleid
Het fenomeen bufferzone dateert al van 1958. In januari van dat jaar bracht de
Werkcommissie van de Vaste Commissie van de Rijksdienst voor het Nationale Plan
het Rapport “ De ontwikkeling van het westen des lands” uit. Deze commissie
inventariseerde de te verwachten problemen bij de verdere groei van de steden in de
ring rondom het groene hart, “de Randstad”. “ Laat men de ontwikkeling haar gang gaan,
dan verspeelt men een der grote voordelen van de Nederlandse Randstad boven buitenlandse
conurbaties: de ruimtelijk apart liggende steden van overzichtelijke omvang. Het zal daarom nodig
zijn waar nog mogelijk een scheidende strook van ongeveer 4 km tussen de steden open te houden. “
Voor de ruimtelijke ontwikkeling van het westen werden drie hoofdlijnen
geformuleerd:
1. behoud van de historisch gegroeide centra op de stedelijke ring als blijvend en
ruimtelijk apart gelegen zwaartepunten;
2. behoud van een agrarisch middengebied als centrale ruimte van groot formaat;
3. expansie van de gehele Randstad in uitwaartse richting
De bereikbaarheid van het buitengebied stelt ook grenzen aan de omvang van de
agglomeraties Dit impliceert het doen groeien van kleine kernen en op termijn het
creëren van nieuwe steden.
Ook voor de recreatie konden de vrije stroken tussen de steden een belangrijke
functie gaan vervullen.
“ De geleding van de Randstad in afzonderlijke agglomeraties wordt geaccentueerd door
bufferstroken op de meest bedreigde punten. Deze zullen onvermijdelijk meer en meer in de urbane
sfeer komen, wat echter het behoud van grote gedeelten ervan voor agrarisch gebruik niet behoeft uit te
sluiten. Zulk een gebruik is zelfs zeer wenselijk “.
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Fig. 1 De planfiguur uit het rapport van de Werkcommissie Westen des Lands 1958, met Randstad (stedenring)
Groene hart en bufferstroken (afb. 15)
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“ Uit het kaartbeeld spreken de sterke spanningen op het terrein van de recreatie. Bescherming van
de grote opnamegebieden van groot formaat in het Deltagebied, de Biesbosch en het IJsselmeergebied
en met behoud en ontwikkeling van de recreatieve waarde van het middengebied ook bij voortgaande
agrarische ontwikkeling.
In de Randstad zelf zijn de bufferstroken mede voor een recreatieve functie bestemd gedacht.
Daarnaast worden voor Amsterdam-Zaanstreek en de Waterwegagglomeratie nieuwe voorzieningen
voor de ontspanning op korte afstand aanbevolen ter aanvulling van de bestaande, doch te beperkte
mogelijkheden in het Amsterdamse Bos en de Kralingerhout.”
Onder uitvoering en financiering vermelden ze:
“ De bufferstroken tussen de agglomeraties introduceren een nieuw type groene zone, dat door
bestemmingsplannen alleen niet kan worden gerealiseerd. Eigendomsverwerving door publieke
lichamen en speciale instellingen zal op grotere dan de thans gebruikelijke schaal nodig zijn. De
uitgaven daarvoor zullen de krachten van de onmiddellijke belanghebbende gemeenten te boven gaan;
zij dienen trouwens de opbouw van de Randstad als geheel.”
Bovendien signaleren zij:
”De overgang van grote oppervlakten grond uit de agrarische sfeer naar andere doeleinden zal
moeilijkheden medebrengen, die zo goed mogelijk dienen te worden opgelost. Een nauw samengaan
met de ruilverkavelingsplannen zal hiertoe kunnen bijdragen.”
Deze nota kan gerust als de basis voor de verdere ruimtelijke planning in West
Nederland worden gezien.
In 1960 werd een Eerste Nota voor de Ruimtelijke Ontwikkeling van Nederland
uitgebracht. De basisgedachte van de Werkcommissie Westen des Lands werd daarin
overgenomen. Het Groene Hart moest open blijven en met landelijke functies
ingericht. De steden moesten zich ontwikkelen in een ring rond het groene hart, door
groene bufferzones gescheiden, zodat ze elk van een overzichtelijke omvang bleven
en hun eigen identiteit behielden. Aanvullende ruimte voor de groeiende
bedrijvigheid en woningbehoefte moest worden gevonden in nieuwe steden in
uitwaartse richting. Omdat Den Haag niet uitwaarts kon is Zoetermeer in het Groene
Hart ontwikkeld. De bufferzones (bufferstroken), het Groene Hart en de open
ruimten rond de bestaande en nieuwe steden aan de buitenzijde van de Randstadring
boden alle stedelingen op korte afstand recreatiemogelijkheden in het groen. Voor
het ontwikkelen van recreatie- en natuurgebieden werd ‘werk met werk‘ maken
aanbevolen. Ruilverkavelingen werden als voorbeeld genoemd.
In de Tweede Nota voor de Ruimtelijke Ordening uit 1966 staat vermeld dat sedert
1964 een post is opgenomen op de begroting van het Ministerie van
Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening waaruit subsidie aan provincies, gemeenten
of samenwerkingslichamen kan worden gegeven voor de veiligstelling van de
bufferzones in het Westen des Lands. Er wordt ook nagegaan welke bufferzones en
open gebieden ook elders in het land eveneens onder de werking van de regeling
moeten worden gebracht.
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In sommige gevallen vraagt de goede inrichting van de bufferzones en van de open
ruimten tussen de stadsgewesten om een feitelijke reconstructie. De Regering heeft
de vraag in studie of daar nieuwe (wellicht ook wettelijke) instrumenten zijn vereist,
als in overwegende mate niet–agrarische belangen in het geding zijn.
In de loop der jaren zestig groeit al het besef dat handhaven van de vrije ruimte niet
genoeg is om de recreatieve kwaliteit gestalte te geven. De voorbereiding van de
Reconstructiewet Midden Delfland is al in 1963/64 begonnen en in 1972 ingediend.
In 1978 werd de Reconstructiecommissie ingesteld.
Aanvankelijk werden bestemmingsplannen gezien als instrument voor het
veiligstellen van bufferzones, waarbij soms schadevergoedingen en noodzakelijke
aankopen gesubsidieerd konden worden tot maximaal 50 %. Grond aankopen wordt
steeds belangrijker en wordt een volwaardig beleidsinstrument. De subsidie voor
aankopen komt van 1964 tot 1968 ten laste van het begrotingsartikel “overige
uitgaven ten behoeve van ruimtelijke ordening” van het toenmalige Ministerie van
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid.
In 1968 komt het “bufferzonebudget” voor het eerst als zelfstandige post op de
rijksbegroting voor als “ Bijdrage ten behoeve van het veiligstellen van
bufferstroken” (in het hoofdstuk Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).
Tot op dit moment is het bufferzonebeleid daarmee een van de weinige specifieke
RO-instrumenten waarvoor het Rijk rechtstreeks financiële middelen ter beschikking
stelt.
In de Verstedelijkingsnota, deel 2 van de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening
van 1975 wordt gesteld dat tussen de stadsgewesten en binnen de stadsgewesten
bufferzones voor de nodige afwisseling kunnen zorgen tussen stedelijk gebied en
open ruimte. Geleidelijk is het aantal bufferzones, dat met behulp van het Rijk wordt
opengehouden, uitgebreid. Naast Midden Delfland en Spaarnwoude wordt thans ook
aandacht besteed aan de bufferzones Den Haag-Leiden, Amsterdam-Purmerend,
Bijlmer-Bussum en Blaricum-Huizen/Oostermeent. Uitbreiding met bufferzones
tussen Utrecht en Hilversum, tussen Maastricht en de westelijke Mijnstreek en tussen
de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek zal in procedure worden gebracht. Daarnaast
zijn er nog meer plaatsen waar een bufferzonebeleid nodig zal zijn.
Evenals andere open ruimten kunnen bufferzones hun geledingsfunctie alleen dragen
als er tevens een nutsfunctie is. In veel gevallen kan deze nutsfunctie bestaan uit het
functioneren als recreatiegebied, zoals het geval zal zijn met Spaarnwoude en delen
van Midden-Delfland. Ook de hoge ecologische en landschappelijke waarde van een
gebied kan een nutsfunctie zijn. (Amsterdam-Purmerend, delen van Den Haag-
Leiden en Maastricht-Westelijke Mijnstreek). In de meeste gevallen zal de nutsfunctie
bestaan uit agrarisch gebruik.
“ Daar waar het binnen of tussen stadsgewesten uiterst moeilijk is de visuele open dan wel de
overwegend onbebouwde ruimte te handhaven, kan de rijksoverheid door het treffen van maatregelen
in het kader van het bufferzonebeleid de openheid verzekeren. Deze maatregelen betreffen zowel de
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subsidiering in de grondverwerving als het stellen van voorwaarden bij de inrichting en het beheer van
de bufferzones. De aard van de inrichting en beheer varieert per bufferzone en speelt in op de
bestemming van het gebied.”
“ De bij de aanwijzing van nieuwe bufferzones te volgen procedures valt in twee fasen uiteen: de
landelijke prioriteitsbepaling en de concrete aanwijzing, en verloopt in hoofdlijnen als volgt:
Met het oog op de landelijke prioriteitenbepaling wordt onder verantwoordelijkheid van de Minister
van VRO voor nieuw aan te wijzen zones een lijst met gegevens opgesteld. Daartoe behoren o.a. een
opsomming van de waarden van het gebied en van de oorzaken waardoor het gebied zijn waarden
dreigt te verliezen, een globaal begrenzingsvoorstel, een indicatie over het mogelijk toekomstig gebruik
van het gebied van de bufferzone en een globale schatting van kosten van verwerving. Over deze lijst
vindt overleg plaats met de Ministers van CRM en L&V. Na overleg met de desbetreffende
Colleges van GS brengt de Rijksplanologische Commissie over de prioriteiten voor nieuw aan te
wijzen bufferzones advies uit aan de Minister van VRO. De Minister maakt daarna zijn principe-
uitspraak bekend.
In het kader van de concrete aanwijzing van een bepaalde bufferzone stelt de Minister van VRO
vervolgens de omgrenzing van deze bufferzone vast. Daarover pleegt hij overleg met de daarbij
betrokken provinciale besturen, die zo nodig overleggen met de daarbij betrokken gemeentebesturen.”
De financiering van grondaankopen is verdeeld over VROM en LNV volgens een in
1987 in de zogenaamde twee-DG-nota vastgelegde verdeelsleutel, waarbij VRO in
principe tweederde van de financiering voor zijn rekening neemt en L&V eenderde;
Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling 1982 in de Uitgebreide
Commissievergadering van de Vaste Commissie voor Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening heeft de toenmalige Staatssecretaris van VRO naar aanleiding
van vragen van de PvdA-fractie bij monde van de heer Veldhoen een uitvoerig
antwoord gegeven over de strategie van het bufferzonebeleid.
Naast de in de Verstedelijkingsnota al genoemde bufferzones wordt gemeld dat in de
Nota Landelijke Gebieden, de bufferzone IJsselmonde-Oost aan de reeks is
toegevoegd. Uitvoerig wordt ingegaan op de bestemming, de inrichting en het beheer
van de bufferzones. Onder de paragraaf “Inzet van instrumenten” wordt vermeld dat
de aandacht bij de grondverwerving in de eerste plaats uitgaat naar zogenaamde
strategisch gelegen gronden. Dit zijn landelijke gebieden die zodanig zijn gesitueerd
ten opzichte van het stedelijk gebied en de infrastructuur dat zij onder sterke
stedelijke druk staan. In deze gebieden ligt vanuit de ruimtelijke ordening de grootste
prioriteit om de agrarische, natuurwetenschappelijke en/of recreatieve functie veilig
te stellen. Dit gaat veelal gepaard met de omzetting van zwakkere in een sterkere
functie. Buiten de strategisch gelegen gebieden worden eveneens gronden verworven.
Hier kunnen zich bij voorbeeld mogelijkheden voordoen een ruil tot stand te
brengen met gronden binnen de strategisch gelegen gebieden.
Tevens gaat zij in op de interactie met de sectorinstrumenten voor de
landbouwstructuurverbetering, de recreatie en natuurbeheer.
Ook wordt de stand van zaken bij de verwerving van gronden in hectares en de
uitgaven daarvoor aangegeven voor de bufferzones Spaarnwoude, Midden-Delfland,
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Bijlmer-Bussum, Blaricum-Huizen/Oostermeent, Den Haag-Leiden–Zoetermeer, en
Utrecht-Hilversum. Op dat moment was fl. 156,5 miljoen uitgegeven.
Vervolgens wordt per bufferzone het inhoudelijke en procedurele beleid
weergegeven.
Naast de zojuist genoemden komen ook de twee Limburgse Bufferzones aan de orde
en Amsterdam-Purmerend en Oost-IJsselmonde.
In de Vierde Nota Extra van 1990 –1991 wordt onder ‘Uitgangspunten van beleid‘
vermeld:
“Om te voorkomen dat stadsgewesten aaneengroeien zijn en worden bufferzones aangewezen: Goed
ingerichte open ruimten tussen stadsgewesten waarin door zorgvuldige bestemming, inrichting en
beheer en door grondaankopen door de overheid een duurzaam agrarisch grondgebruik en in delen
een inrichting voor recreatie, bos en natuur wordt nagestreefd.
Om de geledende functie van bufferzones te handhaven of te versterken, is het beleid gericht op een
inrichting die aan deze functie recht doet en –indien nodig- op aankoop van gronden en opstallen
door het Bureau Beheer Landbouwgronden. Voor de inrichting van bufferzones worden instrumenten
in het kader van de landinrichting, de planningsprocedure openluchtrecreatie en instrumenten voor
aankoop en beheer van natuurgebieden en voor stichting of uitbreiding van staatsboswachterijen
ingezet.
In verband met het aankoopbeleid kunnen bufferzones na exacte begrenzing worden aangemerkt als
gebieden in de zin van artikel 37 van de Wet Agrarisch Grondverkeer (voorkeursrecht BBL).“
“In de provincies Noord-Holland, Zuid Holland en Utrecht zijn als bufferzone aangewezen
Spaarnwoude, Amsterdam-Purmerend, Amstelland-Vechtstreek, Blaricum-Huizen/Oostermeent,
Den Haag-Leiden-Zoetermeer, Midden-Delfland, Oost-IJsselmonde en Utrecht-Hilversum.”
“In de provincie Limburg blijven de Bufferzones tussen de stadsgewesten Maastricht en
Sittard/Geleen en tussen Sittard/Geleen en Heerlen gehandhaafd. Gestreefd wordt naar het in
stand houden van de geledingsfunctie van het gebied tussen het stadsgewest Maastricht en het gebied
van de Luikse agglomeratie.”
In 1992 verschijnt het Structuurschema Groene Ruimte waarin o.a. de Randstad-
groenstructuur wordt geprojecteerd. De Randstadgroenstructuur is het landelijk
gebied rond de steden in de Randstad. Het Kabinet wil de kwaliteit van het landelijk
gebied verbeteren en afstemmen op de gebruikers door er bossen, recreatie en
natuurterreinen aan te leggen. Genoemd worden Zoetermeer-Zuidplan, Haarlemmer-
meer, Noordelijke Vechtstreek, Eiland van Dordrecht, Utrecht en de Landgoederen-
zone-Haaglanden. Een aantal van deze projecten heeft letterlijk een raakvlak met een
van bovengenoemde Rijksbufferzones.
In zes van de tien aangewezen Rijksbufferzones worden via de instrumenten
Landinrichting (LIP) en Strategisch Groen Project (SGP)
plannen ontwikkeld, waarin gebieden worden aangewezen voor groene functies. De
Dienst Landelijke Gebied is belast met de planvoorbereiding en uitvoering van deze
projecten. Er worden beleidscategorieën onderscheiden: reservaatsgebieden,
natuurontwikkelingsgebieden, recreatiebossen, staatsbossen, overige recreatie-
gebieden, overige bos en landschap en bedrijfsvergroting landbouw, wegen en
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waterlopen. Voor de realisatie van deze zogenaamde beleidscategorieën moeten
gronden verworven worden. Het Bureau Beheer Landbouwgronden is hiermee
belast.
In 1993 wordt door de Grontmij een beschrijving per bufferzone gegeven op welke
plaatsen de kans op inbreuken op het open karakter van de bufferzones het grootst
is. Dit i.v.m. met de gedachte de aankoop van gronden te concentreren op
strategische punten die van belang zijn voor de eerste doelstelling van de
bufferzones, het voorkomen van het aaneengroeien van stadsgewesten.
Ook in 1993 heeft het Bureau Berenschot de financiële balans van het
aankoopregime in de Rijksbufferzones opgemaakt. Aanleiding daarvoor was de
wisselende discrepantie tussen de begroting van kosten voor grondverwerving en de
uitgaven daarvoor in de loop van de tijd. De belangrijkste factor daarin zijn stijgende
grondprijzen.
In 1991 en 1992 had de RPD al besluiten genomen om de uitgaven in de hand te
houden.
In 1996 werd de balans opnieuw opgemaakt voor de aan te kopen gronden en de
voorfinanciering door VROM en LNV in de vorm van een vernieuwd Convenant 96.






























































IJsselmonde-Oost IJsselmonde-oost Oost-IJsselmonde Herinrichting IJsselmonde
Utrecht Utrecht-Hilversum Utrecht-Hilversum A Noorderpark Noorderpark, binnen taakstelling
Utrecht Utrecht-Hilversum Utrecht-Hilversum B buiten taakstelling Noorderpark, buiten taakstelling
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Fig. 2 De ligging van de tien Rijksbufferzones
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Voor de Rijksbufferzones Amsterdam-Purmerend is geen taakstelling voor
grondverwerving vastgesteld. In dit gebied ligt wel het afgerond landinrichtings-
project Waterland. Bovendien is Waterland een waardevol cultuurlandschap, WCL-
gebied.
Voor de twee Limburgse Rijksbufferzones is de begrenzing door GS van Limburg
vastgesteld. Er is nog geen gebiedsperspectief opgesteld. Daarmee is er ook nog geen
taakstelling tot het verwerven van gronden.
De bufferzone Blaricum-Huizen/Oostermeent zijn 134 ha verworven op het
grondgebied van de gemeente Blaricum. Deze gronden zijn in beheer gegeven bij het
Goois Natuur Reservaat en maakt onderdeel uit van de EHS.
Sedert enkele jaren maakt de Dienst Landelijke Gebied jaarlijks de balans op van de
stand van zaken in de aankoop van gronden en de stand van zaken bij de inrichting
en uitgifte in beheer aan natuurbeheerorganisaties. Deze zogenaamde SGR-enquête
(Structuurschema Groene Ruimte) bevat overigens ook de stand van zaken in andere
landinrichtingsprojecten en strategische groenprojecten buiten de Rijksbufferzones.
In het volgende hoofdstuk wordt de stand van zaken in de realisatie in boven-
genoemde aankoopgebieden van de Rijksbufferzones per 1-1- 2001 weergegeven.
Ook de mate waarin het bufferzonebeleid (aanwijzing en grondverwerving voor
nutsfuncties) bijgedragen heeft aan de oorspronkelijke doelstelling de geleding tussen
stadsgewesten te handhaven komt daar aan de orde.
Het Ministerie van Volksgezondheid Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft
onlangs deel I van de Vijfde Nota uitgebracht. In deze Vijfde Nota wordt het
voornemen aangekondigd om binnen de stedelijke netwerken een samenhangende
structuur van binnenstedelijke en buitenstedelijke recreatiegebieden voor de
stedelijke bevolking te creëren
“ De landschappelijke en recreatieve kwaliteiten rond steden lopen sterk achter bij de stedelijke
ontwikkeling. Er is sprake van een onbalans tussen rood en groen. Daarom is nu een inhaalslag
nodig om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van het buitengebied rond steden te vergroten.
Uitbreiding van het fiets- en wandelpaden netwerk is nodig waartoe soms infrastructurele barrières
geslecht moeten worden.
Grootschalige ‘regionale parken’ in een stedelijk netwerk bieden meer mogelijkheden dan nu voor
ontspanning, sportbeoefening, recreatie en beleving van aantrekkelijke landschappen en natuur op
betrekkelijk korte afstand van waar mensen wonen en werken. Recreatieterreinen, loop- en
fietsparcoursen, ruiterpaden, golfbanen en watersportmogelijkheden maken onderdeel uit van het
ruimtelijk programma van deze gebieden. Het accent ligt op openbaar toegankelijke natuur, bos en
recreatie. Daarnaast wordt geïnvesteerd in landschapsverbetering. Het gaat om ‘vergroening’ van het
landschap door de aanleg van landschappelijke beplanting in aansluiting op de verschillende
landschapstypen en om maatregelen die de openheid/transparantie van het buitengebeid
verbeteren(als contrast met de stedelijke gebieden).
Voor verwerving, inrichting en beheer van regionale parken kan gebruik worden gemaakt van het
bestaande instrumentarium voor de bufferzones. De aanwezige landbouw krijgt een belangrijker
functie als landschapsbeheerder dan nu”
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“ De Rijksbufferzones, aangewezen om stadsgewesten te geleden, vormen steeds meer een onderdeel
van de stedelijke netwerken. De waarde van deze gebieden voor de stedeling is de afgelopen decennia
aanzienlijk toegenomen door grondverwerving, inrichting en beheer. Vooral de recreatieve en deels
toeristische functie zal verdere versterking behoeven. Een verdere ombouw van regionale parken is
wenselijk. Het merendeel van de bufferzones valt onder het regime van de groene contouren op grond
van de ‘ groene’ waarden, van deze gebieden, die zijn ontstaan als gevolg van de gerealiseerde
herinrichting in het kader van landinrichting en bufferzonebeleid. Voor enkele andere bufferzones
zal opnieuw moeten worden beoordeeld of het vrijwaren van verstedelijking de komende decennia
dient te worden gehandhaafd. Ook in stedelijke netwerken waar geen bufferzones zijn, worden
regionale parken ontwikkeld.”
Aldus Hoofdstuk 5 van de Vijfde nota (pkb deel 1)
“ Het Concept Rijksbufferzone, dat gericht was op een scheiding tussen stadsgewesten komt in een
ander licht te staan door het toenemend accent op de Deltametropool als een stedelijk netwerk.”
“ De regio wordt gevraagd nieuwe inrichtingsplannen op te stellen, zodat de transformatie naar
regionale parken gestalte krijgt. Deze plannen moeten worden gebaseerd op het in deel 3 van de
PKB Vijfde Nota te presenteren rijkskader en investeringsprogramma voor de regionale parken. Na
integratie van deze plannen in de streekplannen, kan de status van bufferzone komen te vervallen.”
Aldus hoofdstuk 6 van de Vijfde Nota, deel 1.
“ Binnen nationale stedelijke netwerken wordt gestreefd naar het realiseren van regionale parken,
waarbij de huidige Rijksbufferzones kunnen worden betrokken. Voor verwerving inrichting en
beheer kan het bestaande instrumentarium voor de bufferzone worden gebruikt. Het Rijk stimuleert
verdere versterking van recreatieve en toeristische functies en is betrokken bij het formuleren van
alternatieve bestemmingen van de Rijksbufferzones. Vanuit het stedelijk gebied moet de groene
omgeving beter toegankelijk worden. Ook op dit punt zijn de deelnemers aan het stedelijk netwerk
in eerste instantie zelf aan zet en heeft het rijke een stimulerende rol. In deel 3 wordt een verder
uitgewerkt kader opgenomen waarin het te hanteren planologisch regime wordt verduidelijkt.”
Aldus hoofdstuk 7 van de PKB Vijfde Nota deel 1.
Met deze formulering zijn we weer terug bij de aanvankelijke beweegredenen van de
nota “de Ontwikkeling van het Westen des Lands” de recreatiemogelijkheden voor
de stedelingen te behouden. Daarin stond naast de geleding van de stadsgewesten
ook de bereikbaarheid van het landelijk gebied voor de recreant centraal. In feite ligt
het gedachtengoed van deze Nota uit 1958 ook nog steeds ten grondslag aan de
Deltametropool-gedachte uit de Vijfde Nota.
Na Spaarnwoude, Amstelland en Midden-Delfland (Abtswoude/Lickebaert) heeft
het ontwikkelen van natuur en het stichten van reservaten steeds meer aandacht
gekregen. De recreatie dreigde onderbelicht te geraken.
Met deze beleidswijzigingen wordt niet alleen een inhoudelijke koerswijziging ingezet,
maar ook de verantwoordelijkheden komen anders te liggen.
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Bijlage 2 (A t/m F) Kaarten van de begrenzingen beleids-
categorieën van Rijksbufferzones met een
taakstelling in de Randstad (schaal 1 : 25.000)
Met daarin aangegeven:
De begrenzing, de provinciegrenzen en de gemeentegrenzen, de grenzen van de
aankoopgebieden.
Gearceerd/gestippeld : de gebiedsdelen voor de beoogde beleidscategorieën, inclusief
beheersgebieden
Vol gekleurd: de eigendommen van natuurbeheersorganisaties en kavels met beheers-
overeenkomsten.
Deze kaarten zijn zowel in geprint formaat als digitaal op CD-ROM aan de
opdrachtgever en de leden van de begeleidingscommissie beschikbaar gesteld. Indien
derden hiervan kennis willen nemen moeten zij zich wenden tot de het Ministerie
van VROM, Rijksplanologische Dienst, Directie Uitvoering en Coördinatie
Ruimtelijk beleid, Afdeling Landelijke Gebieden, Rijnstraat 8,IPC 361, Postbus
30940, 2500 GX Den Haag, tel 070- 339 46 31. Fax 070 – 339 13 24.
Deze kaarten zijn tot stand gekomen door integratie van het bestand van de Vector
TOP10 van de Topografische Dienst, GIS-bestanden van de grenzen van provincies
en gemeenten waarover Alterra de beschikking heeft, en bestanden van de Centrale
Directie van de Dienst Landelijke Gebied, Afdeling Innovatie en Kennismanagement
te Utrecht van de omgrenzing van de bufferzones, de omgrenzing van de
beleidscategorieën daarbinnen en van de aangekochte percelen en beheersovereen-
komsten.
Tevens zijn in deze kaarten grafieken weergegeven over de totale omvang van de
aankoopgebieden binnen de onderscheiden Rijksbufferzones, de verworven hectares
en de ingerichte hectares.
Hiermee is in een oogopslag te zien hoe de stand van zaken in de deelgebieden is en
waar de taakstellingen per beleidscategorie liggen, waar de verworven en ingerichte
gronden liggen. Tevens zijn de beheersgebieden hieraan toegevoegd en de percelen
met afgesloten beheersovereenkomsten. Daarmee wordt een integraal beeld
verkregen van de groene situatie in het gebied ten opzichte van de agrarische
gronden en de bebouwing in en in de omgeving van de bufferzone.
A : Utrecht - Hilversum
B : Midden-Delfland
C : Oost IJsselmonde
D : Den Haag – Leiden – Zoetermeer
E : Amstelland – Vechtstreek
F : Amsterdam -- Haarlem
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Bijlage 2 (G en H) Kaarten van de Rijksbufferzones zonder
taakstelling in de Randstad (schaal 1 : 25.000)
G. Amsterdam Purmerend
H. Blaricum-Huizen/Oostermeent
Ook deze kaarten zijn in geprint formaat en digitaal als CD-ROM aan de
opdrachtgever en de leden van de begeleidingscommissie beschikbaar gesteld.
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Bijlage 2 (I en J)Kaarten van de Rijksbufferzones zonder
taakstellingen Limburg (schaal 1 : 25.000)
met daarin aangegeven de ligging van beleidscategorieën, eigendommen van groene
gebieden en beheersovereenkomsten.
I : Westelijke Mijnstreek
J : Oostelijke Mijnstreek
Ook deze kaarten zijn in geprint formaat en digitaal als CD-ROM aan de
opdrachtgever en de leden van de begeleidingscommissie beschikbaar gesteld.
68  Alterra-rapport 360
Alterra-rapport 360 69
Bijlage 3 (A t/m F) Kaarten van de gebiedscategorieën van de
Rijksbufferzones met taakstellingen in de
Randstad (schaal 1 : 50.000)
met daarin aangegeven de Landinrichtingsprojecten en Strategische Groen Projecten.
A : Utrecht - Hilversum
B : Midden-Delfland
C : Oost IJsselmonde
D : Den Haag – Leiden – Zoetermeer
E : Amstelland - Vechtstreek
F : Amsterdam - Haarlem
Ook deze kaarten zijn in geprint formaat en digitaal als CD-ROM aan de
opdrachtgever en de leden van de begeleidingscommissie beschikbaar gesteld.
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Bijlage 3 (G, I, J) Kaarten van gebiedscategorieën in en om
Rijksbufferzones zonder taakstelling (schaal
1 : 50.000)
Met daarin aangegeven de Landinrichtingsprojecten en Strategische Groen Projecten
G : Amsterdam – Purmerend
I  : Westelijke Mijnstreek
J :  Oostelijke Mijnstreek
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Bijlage 4 (A t/m L) Tabellen per deel-bufferzone (aankoop-
gebieden) met taakstellingen
Tabellen per deel-bufferzone (aankoopgebieden)
waarin opgenomen:
Totaal oppervlak, taakstelling Convenant 1996, Taakstelling 2001, verworven 2001,
ingericht 2001 volgens SGR-enquête, gedifferentieerd over beleidscategorieën,
exclusief beheersgebieden, een toelichting bij de specifieke beleidscategorieën, plus
de financieringsverdeling over LNV en VROM
Alsmede percentage totale taakstelling per oppervlak van het aankoopgebied,
percentage verworven hectares van beoogde taakstelling, percentage ingericht van
beoogde taakstelling, percentage resterende taakstelling.
Deze tabellen zijn tot stand gekomen op grond van de officiële documenten bij het
Bufferzoneconvenant 1996, de SGR-enquête 2001 van de Dienst Landelijke Gebied
/ Bureau Beheer Landbouwgronden, overleg met de regionale accountmanagers van
de DLG/BBL en een laatste toets op de beoogde taakstelling door de landelijk
opererende ambtenaren van VROM en LNV uit de Begeleidingscommissie bij het
project. De cursieve getallen zijn schattingen.
A : Noorderpark
B : Noorderpark buiten de taakstelling
C : Spaarnwoude
D : Houtrak
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NAAM BUFFERZONE UTRECHT-HILVERSUM A Oppervlak Aankoopgebied
NAAM AANKOOPGEBIED NOORDERPARK 1 7726
Convenant96 2001 beoogde 2001 2001SGRenq 2001
BELEIDSCATEGORIE Taakstelling TAAKSTELLING VERWORVEN Ingericht RESTANT FINANCIERING VROM FINANCIERING LNV
(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (%) (%)
Staatsbos 70 55                        52                   45                   3               66,7                               33,3                           
Recreatiebos/-gebied 70 70                        66                   4               66,7                               33,3                           
Reservaat 450 450                      431                 280                 19             66,7                               33,3                           
Natuurontwikkeling  1) 155 180                      170                 2                     10             -                                   100,0                         
Overig recreatie 4 4                          4                     -                      -                66,7                               33,3                           
Overig bos en landschap  2) 22                        21                   5                     1               66,7                               33,3                           
Bedrijfsvergroting 105 -                      
Bedrijfsvergroting (geen verplaatsing) 35                        35                   -                100,0                             -                               
Bedrijfsvergroting (verplaatsing) 70                        66                   4               66,7                               33,3                           
Wegen en waterlopen 25 14                        14                   -                      -                66,7                               33,3                           
Landmetersha 60 60                        57                   -                      3               66,7                               33,3                           
Overig 21
TOTAAL 960 960                      916                 332                 44             
% taakstelling van totaal gebied 12%
% verworven/ingericht/restant van taakstelling 95% 35% 5%
TOELICHTING
1) bestaat uit Bethunepolder (100 ha); Bethuneplas (25 ha); Ecologische Verbindingszones (55 ha). 
1) 100 ha wordt gefinancierd door de waterleidingsmaatschappij Amsterdam (GWA)
2) 15 ha bos en 7 ha landschapselementen
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NAAM BUFFERZONE UTRECHT-HILVERSUM B Oppervlak Aankoopgebied
NAAM AANKOOPGEBIED NOORDERPARK 2 7726
Convenant 96 2001 beoogde 2001 2001SGRenq 2001
BELEIDSCATEGORIE taakstelling TAAKSTELLING VERWORVEN Ingericht RESTANT FINANCIERING VROM FINANCIERING LNV
(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (%) (%)
Staatsbos 229
Recreatiebos/-gebied
Reservaat 229                      -                      - 229           66,7                               33,3                           
Natuurontwikkeling
Overig recreatie





TOTAAL 229 229                      -                      - 229           
% taakstelling van totaal gebied 3%
% verworven/ingericht/restant van taakstelling 100%
TOELICHTING
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NAAM BUFFERZONE AMSTERDAM-HAARLEM A Oppervlak Aankoopgebied
NAAM AANKOOPGEBIED SPAARNWOUDE 2469
Convenant96 2001 beoogde 2001 2001SGRenq 2001
BELEIDSCATEGORIE Taakstelling TAAKSTELLING VERWORVEN Ingericht RESTANT FINANCIERING VROM FINANCIERING LNV
(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (%) (%)
Staatsbos











TOTAAL 2200 2.200                   2.147              2.140              53             
% taakstelling van totaal gebied 89%
% verworven/ingericht/restant van taakstelling 98% 97% 2%
TOELICHTING
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NAAM BUFFERZONE AMSTERDAM-HAARLEM B Oppervlak Aankoopgebied
NAAM AANKOOPGEBIED HOUTRAK 740
Convenant96 2001 beoogde 2001 2001SGRenq 2001
BELEIDSCATEGORIE Taakstelling TAAKSTELLING VERWORVEN ingericht RESTANT FINANCIERING VROM FINANCIERING LNV
(ha) (ha) (ha) (ha) (%) (%)
Staatsbos 114 114                      107                 100 7               66,7                               33,3                           
Recreatiebos/-gebied 0
Reservaat
Natuurontwikkeling  1) 123 123                      102                 50 21             66,7                               33,3                           
Overig recreatie 84 84                        84                   32 -                66,7                               33,3                           






Overig  1) 68 68                        24                   44             66,7                               33,3                           
TOTAAL 389 389                      317                 182 72             
% taakstelling van totaal gebied 53%
% verworven/ingericht/restant van taakstelling 81% 47% 19%
TOELICHTING
1) bestaat uit 97 ha natuurontwikkeling en 26 ha ecologische verbindingszones
1) betreft de vestiging van een biologisch-dynamisch akkerbouwbedrijf; over de invulling van deze taakstelling
    is nog geen definitieve beslissing genomen.
Alterra-rapport 360 79
NAAM BUFFERZONE AMSTERDAM-HAARLEM C Oppervlak Aankoopgebied
NAAM AANKOOPGEBIED HAARLEMMERMEER 4157
Convenant 96 2001 beoogde 2001 2001SGRenq 2001
BELEIDSCATEGORIE Taakstelling TAAKSTELLING VERWORVEN Ingericht RESTANT FINANCIERING VROM
(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (%)
Staatsbos 90 90
Recreatiebos 35,5
Recreatiebos/-gebied (Zwanenburg) 90                        90                   -                -                                   
Recreatiebos/-gebied (De Lieden) 100                      90                   10             100,0                             
Recreatiebos/-gebied (Mainport en Groen) 120                      -                     120           100,0                             
Recreatiebos/-gebied  1) 60                        -                     60             100,0                             
Reservaat 2) 32                   0
Natuurontwikkeling
Overig recreatie






TOTAAL 370 370                      212                 125,5 158           
% taakstelling van totaal gebied 9%
% verworven/ingericht/restant van taakstelling 57% 34% 43%
TOELICHTING
1) Locatie nog vast te stellen
2) 32 ha reservaat volgens SGR 2001 enquête zonder taakstelling verworven
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NAAM BUFFERZONE AMSTELLAND-VECHTSTREEK A Oppervlak Aankoopgebied
NAAM AANKOOPGEBIED AMSTELLAND 4960
Convenant96 2001 Beoogde 2001 2001SGRenq 2001
BELEIDSCATEGORIE Taakstelling TAAKSTELLING VERWORVEN Ingericht RESTANT FINANCIERING VROM FINANCIERING LNV
(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (%) (%)
Staatsbos 203 203                      200                 190 3               66,7                               33,3                           
Recreatiebos/-gebied 1) 609 568                      516                 436 52             100,0                             -                               
Reservaat 270 270                      221                 55 49             66,7                               33,3                           
Natuurontwikkeling 55 55                        43                   0 12             -                                   100,0                         
Overig recreatie 45 16                        13                   0 3               -                                   100,0                         
Overig bos en landschap
Bedrijfsvergroting 210 0
Bedrijfsvergroting (geen verplaatsing) 150                      150                 -                100,0                             -                               
Bedrijfsvergroting (verplaatsing) 40                        25                   15             -                                   100,0                         
Wegen en waterlopen 18                        14                   0 4               -                                   100,0                         
Landmetersha 75 75                        59                   0 16             66,7                               33,3                           
Overig 31
TOTAAL 1498 1.395                   1.241              681 154           
% taakstelling van totaal gebied 28%
% verworven/ingericht/restant van taakstelling 89% 49% 11%
TOELICHTING
1) bestaat uit: Wester-Amstel Noord  (90 ha); Wester-Amstel-Zuid (10 ha); Elsenhove (27 ha); Korte Dwarsweg (26 ha)
    Duivendrechtse polder (Over-Amstel, 13 ha); Duivendrechtse polder (recreatie-erven, 8 ha); Ouderkerkerplas (103 ha);
    Hoge Dijk (143 ha); Gaasperzoom (45 ha); een deel van de 120 ha Diemerpolder (103 ha).
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NAAM BUFFERZONE AMSTELLAND-VECHTSTREEK B Oppervlak Aankoopgebied
NAAM AANKOOPGEBIED VECHTSTREEK 5161
Convenant96 2001 beoogde 2001 2001 SGRenq 2001
BELEIDSCATEGORIE Taakstelling TAAKSTELLING VERWORVEN Ingericht RESTANT FINANCIERING VROM FINANCIERING LNV
(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (%) (%)
Staatsbos
Recreatiebos/-gebied  1) 240 240                      79                   34 161           66,7                               33,3                           
Reservaat (1e fase Naardermeer) 442 442                      442                 0 -                66,7                               33,3                           
Reservaat (2e fase Naardermeer) 453                      312                 141           -                                   100,0                         
Natuurontwikkeling 320 320                      94                   0 226           -                                   100,0                         
Overig recreatie





Landmetersha 120 120                      22                   0 98             -                                   100,0                         
Overig 453
TOTAAL 1575 1.575                   949                 34 626           
% taakstelling van totaal gebied 31%
% verworven/ingericht/restant van taakstelling 60% 2% 40%
TOELICHTING
1) betreft 100 ha Aetsveldsche polder en 140 ha Gemeenschapspolder-Oost
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NAAM BUFFERZONE DEN HAAG-LEIDEN-ZOETERMEER Oppervlak Aankoopgebied
NAAM AANKOOPGEBIED LEIDSCHENDAM 13206
Convenant96 2001 beoogd 2001 2001SGRenq 2001
BELEIDSCATEGORIE Taakstelling TAAKSTELLING VERWORVEN ingericht RESTANT FINANCIERING VROM FINANCIERING LNV
(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (%) (%)
Staatsbos  1) 255 170                      80                   36 90             66,7                               33,3                           
Recreatiebos/-gebied  2) 30 338                      71                   267           66,7                               33,3                           
Reservaat  3) 387 387                      72                   315           -                                   100,0                         
Natuurontwikkeling  4) 32                        30                   2               -                                   100,0                         
Overig recreatie
Overig bos en landschap
Bedrijfsvergroting 60
Bedrijfsvergroting (geen verplaatsing) 60                        15                   45             100,0                             -                               
Bedrijfsvergroting (verplaatsing)
Wegen en waterlopen
Landmetersha 55 53                        13                   40             66,7                               33,3                           
Overig 260
TOTAAL 1047 1.040                   281                 36 759           
% taakstelling van totaal gebied 8%
% verworven/ingericht/restant van taakstelling 27% 3% 73%
TOELICHTING
1) betreft 120 ha Driemanspolder en 50 ha Leideschendammerhout
2) betreft 228 ha binnen 300 ha nieuwe taakstelling in SGP-Haaglanden, 85 ha Driemanspolder en 25 ha Leidschendammerhout
3) betreft 317 ha restanttaakstelling 1e fase reservaat Duivenvoorde-Leidschendam en 70 ha overig reservaat.
4) onderdeel van de taakstelling van 150 ha natuurontwikkeling in SGP-Haaglanden
Te overwegen voorstel: taakstelling 419 ha reservaat en natuurontwikkeling herformuleren:
 * 218 ha reservaat (waarvan 45 ha ecologische verbindingszones)
*  150 ha natuurontwikkeling
*   27 ha overig recreatie
*   24 ha overig bos en landschap
Taakstelling recreatiebos van 338 ha verhogen naar 344 ha
Alterra-rapport 360 83
NAAM BUFFERZONE MIDDEN-DELFLAND A Oppervlak Aankoopgebied
NAAM AANKOOPGEBIED ABTSWOUDE 2512
Convenant96 2001 beoogde 2001 2001SGRenq 2001
BELEIDSCATEGORIE Taakstelling TAAKSTELLING VERWORVEN ingericht RESTANT FINANCIERING VROM FINANCIERING LNV
(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (%) (%)
Staatsbos 13
Recreatiebos/-gebied 1082 1.082                   737                 265 345           66,7                               33,3                           
Reservaat 158 154                      100                 54             66,7                               33,3                           
Natuurontwikkeling 4                          3                     1               66,7                               33,3                           
Overig recreatie 22 22                        14                   8               66,7                               33,3                           
Overig bos en landschap
Bedrijfsvergroting 189
Bedrijfsvergroting (geen verplaatsing) 170                      133                 37             100,0                             -                               
Bedrijfsvergroting (verplaatsing) 19                        -                     19             66,7                               33,3                           
Wegen en waterlopen 23                        19                   4               66,7                               33,3                           
Landmetersha 50 124                      80                   44             66,7                               33,3                           
Overig 85
TOTAAL 1599 1.598                   1.086              265 512           
% taakstelling van totaal gebied 64%
% verworven/ingericht/restant van taakstelling 68% 17% 32%
TOELICHTING
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NAAM BUFFERZONE MIDDEN-DELFLAND B Oppervlak Aankoopgebied
NAAM AANKOOPGEBIED LICKEBAERT 1209
Convenant96 2001 Beoogde 2001 2001SGRenq 2001
BELEIDSCATEGORIE Taakstelling TAAKSTELLING VERWORVEN ingericht RESTANT FINANCIERING VROM FINANCIERING LNV
(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (%) (%)
Staatsbos 4
Recreatiebos/-gebied 580 580                      580                 348 -                66,7                               33,3                           
Reservaat 110 108                      108                 100 -                66,7                               33,3                           
Natuurontwikkeling 0 2                          2                     -                66,7                               33,3                           
Overig recreatie
Overig bos en landschap 4                          4                     -                66,7                               33,3                           
Bedrijfsvergroting 25
Bedrijfsvergroting (geen verplaatsing) 20                       20                   -                100,0                             -                               
Bedrijfsvergroting (verplaatsing) 20                       20                   -                66,7                               33,3                           
Wegen en waterlopen 5                          5                     -                66,7                               33,3                           
Landmetersha 10 10                        10                   -                66,7                               33,3                           
Overig 20
TOTAAL 749 749                      749                 448 -                
% taakstelling van totaal gebied 62%
% verworven/ingericht/restant van taakstelling 100% 60% 0%
TOELICHTING
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NAAM BUFFERZONE MIDDEN-DELFLAND C Oppervlak Aankoopgebied
NAAM AANKOOPGEBIED GAAG 2983
Convenant96 2001 Beoogde 2001 2001SGRenq 2001
BELEIDSCATEGORIE Taakstelling TAAKSTELLING VERWORVEN Ingericht RESTANT FINANCIERING VROM FINANCIERING LNV
(ha) (ha) (ha) (ha) (%) (%)
Staatsbos 47
Recreatiebos/-gebied 20 29                        29                   29 -                66,7                               33,3                           
Reservaat
Natuurontwikkeling 16 16                        15                   1               66,7                               33,3                           
Overig recreatie 43 43                        -                     43             66,7                               33,3                           
Overig bos en landschap 56                        22                   34             66,7                               33,3                           
Bedrijfsvergroting 186
Bedrijfsvergroting (geen verplaatsing) 120                      120                 -                100,0                             -                               
Bedrijfsvergroting (verplaatsing) 66                        59                   7               66,7                               33,3                           
Wegen en waterlopen 89                        113                 24-             -                                   100,0                         
Landmetersha 85 85                        115                 30-             66,7                               33,3                           
Glastuinbouw pm pm pm 66,7                               33,3                           
Overig 107
TOTAAL 504 504                      473                 29 31             
% taakstelling van totaal gebied 17%
% verworven/ingericht/restant van taakstelling 94% 6% 6%
TOELICHTING
Te overwegen valt de 273 ha overig recreatie, bos en landschap, wegen en waterlopen en landmetersha te herverdelen:
*   22 ha overig bos en landschap
* 124 ha wegen en waterlopen
* 126 ha landmetersha
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NAAM BUFFERZONE IJSSELMONDE-OOST Oppervlak Aankoopgebied
NAAM AANKOOPGEBIED IJSSELMONDE-OOST 2215
Convenant96 2001 Beoogde 2001 2001SGRenq 2001
BELEIDSCATEGORIE Taakstelling TAAKSTELLING VERWORVEN Ingericht RESTANT FINANCIERING VROM FINANCIERING LNV
(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (%) (%)
Staatsbos 221 221                      98                   54 123           66,7                               33,3                           




Overig bos en landschap
Bedrijfsvergroting 3
Bedrijfsvergroting (geen verplaatsing)
Bedrijfsvergroting (verplaatsing) 3                          1                     2               66,7                               33,3                           
Wegen en waterlopen
Landmetersha 30 30                        13                   17             66,7                               33,3                           
Overige
TOTAAL 482 482                      266                 54 216           
% taakstelling van totaal gebied 22%
% verworven/ingericht/restant van taakstelling 55                   11                  45             
TOELICHTING
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Bijlage 5 Gemeenten in de Rijksbufferzones
Gemeenten in de Rijksbufferzones 2001-08-31














De Lier (klein stukje Kraaiennest)
Oost IJsselmonde Ridderkerk
Zwijndrecht
Hendrik Ido Ambacht (stukje)
Heerjansdam
Barendrecht (stukje)














































Bijlage 6 Samenstelling Begeleidingscommissie
L. Noordam; Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Directie Uitvoering en Coördinatie Ruimtelijk Beleid, Afd., Landelijke Gebieden, te
Den Haag.
M. Meijers; Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Groene
Ruimte, te Den Haag
A.J.M. de Schutter; Dienst Landelijke Gebied, Centrale Directie, Accountmanager
Grondzaken, te Utrecht
mw. J.A. Mooibroek; Directie Landbouw Natuurbeheer en Visserij Zuidwest,
Beleidsmedewerker, te Dordrecht
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Bijlage 7 Lijst van geïnterviewde en geraadpleegde personen
Naast de leden van de Begeleidingscommissie werden gesprekken gevoerd met:
- Ministerie van VROM, Inspectie Ruimtelijke Ordening voor Noord Holland, Zuid
Holland, Utrecht en Flevopolders te Haarlem: R.Pepe
- Ministerie van VROM, Inspectie Ruimtelijke Ordening voor Zeeland, Noord
Brabant en Limburg te Eindhoven: P. Boel
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Noordwest te
Diemen: L.W. Walgemoed
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Zuidwest te
Dordrecht: R.J. Brouwer
- Provincie Noord Holland, Afd. Landelijke Gebied te Haarlem: H. Kweekman
- Provincie Utrecht, Dienst Ruimte en Groen te Utrecht: H. Manschot en J.
Hollestelle.
- Provincie Zuid Holland, Bureau Landschap te Den Haag: A. van der Meulen en
W. de Kleyn.
- Provincie Limburg, Afd. Groen, te Maastricht: L. Romans
- Dienst Landelijk Gebied, provincie Noord Holland/Flevoland, Account-
management te Haarlem: J.G. van Beek en mw. J. Gerritsen
- Dienst Landelijk Gebied, Provincie Utrecht, Accountmanagement te Utrecht: B.
Lammers en W. Schuur
- Dienst Landelijk Gebied, Provincie Zuid Holland/Regio West, Account-
management te Voorburg: A.P. Bouma
- Een steekproef van gemeenten in de verschillende bufferzones in de randstad
i.v.m. doorwerking in bestemmingsplannen.
Valkenburg ZH (Hr.E. Boetekees) Den Haag-Leiden-Zoetermeer
Zwanenburg (Hr. Aldershoven) Spaarnwoude
Ouderamstel(Hr. Cornelissen) Amstelland
Leidschendam (Hr. van Eijck) Den Haag-Leiden-Zoetermeer
Schipluiden (Hr. Koster) Midden-Delfland
Maartensdijk (Hr. F.Lith) Utrecht-Hilversum
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Wassenaar (Hr.N.Noord) Den Haag-Leiden-Zoetermeer
Haarlemmermeer(Hr. Hogendam) Haarlemmermeer
Landsmeer (Hr Mulder) Purmerend-Amsterdam
Monnikendam (Hr.H. Ooievaar) Purmerend-Amsterdam
Zwijndrecht (Hr.A.Sijp) IJsselmonde-Oost
Blaricum (mw.A.Kelderhuis) Blaricum- Huizen/Oostermeent
